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Patvirtinu, kad mano Dovilės Broneikienės baigiamasis magistro darbas tema „Judrus projektų 
valdymas statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje“ yra parašytas visiškai savarankiškai, o visi 
pateikti duomenys ar tyrimų rezultatai yra teisingi ir gauti sąžiningai. Šiame darbe nei viena dalis nėra plagijuota 
nuo jokių spausdintinių ar internetinių šaltinių, visos kitų šaltinių tiesioginės ir netiesioginės citatos nurodytos 
literatūros nuorodose. Įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs. 
Aš suprantu, kad išaiškėjus nesąžiningumo faktui, man bus taikomos nuobaudos, remiantis Kauno 
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SANTRAUKA  
Judrus projektų valdymas buvo sukurtas, pastebėjus, kad tradicinis projektų valdymas turi 
nemažai trūkumų. Jį pirmiausia pradėjo diegti informacinių technologijų sektorius, tik pastaruoju metu 
šis metodas ima vis labiau populiarėti ir kitose verslo šakose. Naudojantis šiuo metodu projektų rengimo 
etapai tapo trumpesni, rezultatyvesni ir pelningesni. Šis projektų įgyvendinimo būdas gerai prigijo, jį 
buvo nesunku tobulinti, taigi jis tapo žinomas kaip „judrus“ projektų valdymas, dar vadinamas Agile 
projektų valdymu. Šiandieninė visuomenė yra daugialypė, poreikiai, aplinkybės gali kisti kasdien ir 
įsispraudus į tam tikrus griežtus laiko, piniginių išteklių, siekiamų galutinių rezultatų rėmus, galimas 
didelis nuokrypis nuo norimo galutinio rezultato. Nebendraujant projekto užsakovams ir vykdytojams 
kiekviename projekto kūrimo etape, nesant lanksčiai projekto kūrimo komandai, neįmanomas 
šimtaprocentinis pasitenkinimas gautu rezultatu. 
Įmonėse, kurios vykdo veiklą, reikalaujančią lankstumo, prisitaikymo prie kintančių išorinių 
ir vidinių aplinkos sąlygų, reikalingas ypač spartus sprendimų priėmimas, projektų korektūros galimybės 
ir panašiai. Taigi neieškant lankstesnio bendradarbiavimo tarp užsakovų ir projektų vykdymo grandžių 
yra didelė galimybė, kad galutinis rezultatas neatitiks lūkesčių, bus perteklinis žmogiškųjų, materialiųjų 
ir kitų resursų išnaudojimas. 
Tyrimo objektas. Judrus projektų valdymas bendroje statybos ir projektavimo įmonių 
veikloje. 
Tyrimo tikslas. Įvertinti judraus projektų valdymo bendroje statybos ir projektavimo įmonių 
veikloje galimybes. 
Tikslui pasiekti išsikelti tokie uždaviniai: 
1. Atskleisti projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonėse probleminius klausimus. 
2. Sukurti judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonėse modelį, pagrįstą 
esminiais judraus projektų valdymo teoriniais aspektais.  
3. Sudaryti judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje 
tyrimo metodiką. 
4. Įvertinti judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje 
diegimo galimybes, nustatant finansinių ir laiko kaštų pokyčius.  
Atlikus tyrimą pasiekti tokie rezultatai. Įvertinus judraus projektų valdymą bendroje statybos 
ir projektavimo įmonių veikloje diegimo galimybes, buvo nustatyta, jog šis projektų valdymo metodas 
 5 
 
yra labai naudingas šioms organizacijos, ypač tais atvejais, kai užsakovai (statytojai) užsako statybos 
darbus kartu su projekto parengimu. 
Darbo apimtis 77 lapai. 
Šiame darbe pateiktos 7 lentelės ir 38 paveikslai.  
Raktažodžiai: judrus, projektai, valdymas, agile, projektavimas, statyba, bendra veikla, 




Broneikienė D. (2015). Agile Project Management in Joint Activities of Construction and 
Project Companies. Master’s Final Thesisin Enterprises Management. Study Programme 621N22001. 
Supervisor lekt. dr. Inga Stankevičė. Kaunas: School of Economics and Business, Kaunas University of 
Technology. 
SUMMARY 
Agile Project Management has been developed following the observation that traditional 
project management has a number of drawbacks. First of all, it was introduced by the information 
technology sector. Currently, this method becomes popular in other business sectors. Using this method 
project development phases become shorter, more effective and more profitable. The project 
implementation approach was easy to develop, so it became known as „agile“ project management, also 
called Agile project management. Current society is multifaceted. Needs, circumstances can be changed 
daily and squeezed into some certain strict time, financial resources, the aims of the final results of the 
frame, the possible large deviation from the desired end result. Without the cooperation of developers 
and the operators in each project development phase, in the absence of flexibility in the project design 
team, it is impossible to get hundred percent satisfaction with the results. 
 In enterprises that carry out activities requiring the flexibility to adapt to changing external 
and internal circumstances, requires particularly rapid decision-making, project proofing options. So 
finding a flexible cooperation between customers and project execution units is high possibilities that 
the final result will not ful fill the expectations. 
There will be a surplus of human, material and other resources consumption. 
Research object. Agile project management in the joint of construction and design 
companies. 
In order to achieve the following tasks are: 
1. Disclose the project management and construction engineering enterprises issues. 
2. Create agile project management and engineering enterprises model based on essential agile 
project management theoretic aspects.  
3. To create agile project management of construction and design companies in the joint action 
research methodology. 
4. Evaluate agile project management and design companies opportunities for joint operations, 
identifying the financial and time costs changes. 
The investigation reveals such results. The evaluation of Agile Project Management of 
building and designing a company's performance, it was found that the project management approach is 
very useful for these organizations, especially in cases where customers (builders) ordered the 
construction works with project preparation. 
Work volume: 77 pages. 
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In this work is 38 pavements ant 7 tables.  
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1 pav. Projektų valdymo modelių ryšiai tarp projekto dalyvių (Eastman, Teicholz, Sacks, 
Listons, 2008) 
2 pav. Scrum metodo etapai (http://www.scrumalliance.org, 2015) 
3 pav. Scrum proceso etapai (Butkienė ir Lopata, 2013) 
4 pav. Scrum sprinto schema (Butkienė ir Lopata, 2013) 
5 pav. Darbų išskaidymo sistema (Krušinskas, Čiutienė, Meilienė, Stankevičius,2012) 
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Temos aktualumas. Judrus projektų valdymas buvo sukurtas kaip atsakas į problemas, 
sąlygotas tradicinių projektų valdymo metodų ribotumų. Reaguodamos į tai,  informacinių technologijų 
bendrovės pradėjo projekto eigoje jį nuolat derinti su užsakovais, projektų rengimo etapai tapo 
trumpesni, rezultatyvesni ir patenkinantys pirmines projektų sąmatas (http://itnow.oxfordjournals.org, 
2013). Šis projektų įgyvendinimo būdas gerai prigijo, jį buvo nesunku tobulinti, taigi jis tapo žinomas 
kaip „judrus“ projektų valdymas, dar vadinamas Agile projektų valdymu.  
Agile metodo principai buvo suformuluoti 2001 m. Šio metodo naudojimas praktikoje 
įsibėgėjo maždaug 2004-2005 metais. Taigi, tai pakankamai naujas pažangus metodas, kurio tikslas - 
per kiek įmanoma trumpesnį laiką, suteikti naudotojams kiek įmanoma didesnę vertę. Šis metodas 
pasižymi dideliu lankstumu: jis taikomas tada, kai kitų metodų taikymas yra per sudėtingas dėl per greitai 
kintančių reikalavimų ar per didelės apimties. Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja judraus projektų 
valdymo metodo pritaikymo sėkmės istorijų (http://www.objectmentor.com).  
Goldman, S. L., Nagel, R. N., Preiss, K. (1995) savo knygoje „Agile Competitors and Virtual 
Organizations: Strategies for Enriching the Customer“ apie judrų projektų valdymą rašo, kaip apie 
perversmą, pakeitusį visą projekto valdymo sistemą ir atvėrusi kelius naujoms galimybėms. 
Taigi, judrus projektų valdymas, jo metodai, skatina lankstų, persidengiantį projekto 
įgyvendinimą, kai kiekviename žingsnyje projekto užsakovas gauna nors minimalų rezultatą ir gali 
išsakyti savo pastabas ir lūkesčius, tai apsaugo nuo galutinio rezultato neatitikimo pirminei projekto 
vizijai. 
Problema. Šiandieninė visuomenė yra daugialypė, poreikiai, aplinkybės gali kisti kasdien 
ir įsispraudus į tam tikrus griežtus laiko, piniginių išteklių, siekiamų galutinių rezultatų rėmus, galimas 
didelis nuokrypis nuo norimo galutinio rezultato. Nebendraujant projekto užsakovams ir vykdytojams 
kiekviename projekto kūrimo etape, nesant lanksčiai projekto kūrimo komandai, neįmanomas 
šimtaprocentinis pasitenkinimas gautu rezultatu. Antroje XX a. pusėje  tapo aišku, kad programinės 
įrangos plėtra netobulėjo kartu su verslu ir sparčiai besikeičiančiu pasauliu ir reikia tobulinti projektų 
valdymo sistemą. Informacinių technologijų projektai buvo įgyvendinami per lėtai, jų kaina buvo per 
didelė, o rezultatai neadekvatūs išsikeltiems lūkesčiams. 
Organizacijose vykdant projektus dažnai iškyla laiko, piniginių, žmogiškųjų ir kitų išteklių 
problemos, kurios nebuvo įvertintos imantis tam tikro projekto, dalyvaujant viešuosiuose konkursuose 
ir pan. Taigi neieškant lankstesnio bendradarbiavimo tarp užsakovų ir projektų vykdymo grandžių yra 
didelė galimybė, kad galutinis rezultatas neatitiks lūkesčių, bus perteklinis žmogiškųjų, materialiųjų
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kitų resursų išnaudojimas. Darbo problemą galima apibūdinti tokiu klausimu: kokios yra judraus 
projektų valdymo diegimo galimybės statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje? 
Tyrimo objektas. Judrus projektų valdymas bendroje statybos ir projektavimo įmonių 
veikloje. 
Tyrimo tikslas. Įvertinti judraus projektų valdymo bendroje statybos ir projektavimo 
įmonių veikloje diegimo galimybes. 
Uždaviniai. Tikslui pasiekti išsikelti tokie uždaviniai: 
1. Atskleisti projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonėse probleminius klausimus. 
2. Sukurti judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonėse modelį, pagrįstą 
esminiais judraus projektų valdymo teoriniais aspektais.  
3. Sudaryti judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje 
tyrimo metodiką. 
4. Įvertinti judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje 
galimybes, nustatant finansinių ir laiko kaštų pokyčius.  
Tyrimo metodai. Siekiant atskleisti judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
bendradarbiaujant statybos ir projektavimo įmonėms teorinius aspektus, naudojamas dedukcinis 
metodas. Kuriant judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonėse modelį, remtasi 
lyginamąja bei vertinamąja analize. Siekiant sukurti judraus projektų valdymo projektavimo ir gamybos 
įmonėse modelį, pasitelkti įgyvendinti tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai tyrimo metodai. Kiekybinis 
tyrimas atliekamas kiekybinės apklausos metodu, o kokybinis – atliekamas giluminis interviu su įmonių 
vadovais bei projektų ir darbų vadovais. 
Tyrimo rezultatai. Įvertinus judraus projektų valdymą bendroje statybos ir projektavimo 
įmonių veikloje galimybes, buvo nustatyta, jog šis projektų valdymo metodas yra labai naudingas šių 
sektorių organizacijoms, ypač tais atvejais, kai užsakovai (statytojai) užsako statybos darbus kartu su 
projekto parengimu. Tokius projektus valdant judriu projektų valdymo metodu tarp statybos ir 
projektavimo įmonių būtų mažiau nesusikalbėjimo, projektų taisymo vykdymo metu bei sutaupyti 
materialieji, žmogiškieji ir kiti ištekliai. 
Darbo originalumas ir reikšmingumas. Iki šiol Lietuvos ir užsienio autorių 
mokslinių darbų, kuriuose būtų nagrinėjamos judrus projektų valdymas, nėra itin gausu. Domintis judriu 
projektų valdymu tenka daug skaityti specialistų, kurie yra sertifikuoti Agile sertifikatais, internetinius 
dienoraščius. Teorinis darbo naujumas tas, kad išanalizavus mokslinę literatūrą apie judrų projektų 
valdymą ir jo taikymo poreikį statybos ir projektavimo įmonėse, susisteminti ir pateikti judraus projektų 
valdymo populiariausi metodai. Sukurtas  judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonėse 
modelis, pagrįstas esminiais judraus projektų valdymo teoriniais aspektais.  
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 Praktiniu požiūriu tyrimo naujumas pasižymi tuo, kad judraus projektų taikymas statybos 
ir projektavimo bendroje veikloje nebuvo tiriamas jokioje mokslinėje bei praktinėje literatūroje. O 
atlikus tyrimą kokybiniu ir kiekybiniu tyrimo metodais, paaiškėjo, jog toks projektų valdymo modelis 
yra priimtinas ir nešantis realią finansinę naudą tiek statybos, tiek projektavimo įmonėms. Taip pat 
užsakovai, žinodami, kad statybos ir projektavimo įmonės taiko judrų projektų valdymo metodą, galėtų 




1. PROJEKTŲ VALDYMO STATYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖSE 
PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
1.1. Statybos ir projektavimo įmonių bendradarbiavimo ypatumai 
 
Jau nuo senų laikų projektavimas, planavimas ir statyba buvo glaudžiai susiję. Tačiau: 
projektavimas, planavimas ir statybos darbai buvo valdomos vieno asmens – statybos meistro. Jis pla-
nuodavo ir realizuodavo projektą pats. Tuomet visa projektinė komanda dirbo statybų aikštelėse, nes 
statybos dokumentų tuo metu dar nerengta. Statybos meistras instruktuodavo darbuotojus žodžiu ir 
praktiniais pavyzdžiais. Jis tvarkydavo visus statybos proceso aspektus. Statybų aikštelėse daug proto-
tipo detalių buvo išvystytos kaip natūralaus dydžio maketai. Modelis, kurį statybos meistras pateikdavo 
užsakovui kaip būsimo pastato maketą, tapdavo pagrindiniu dokumentu statybos sutarčiai pasirašyti 
(Kymmel, 2008). Šiuolaikiniame projektų valdyme statybos srityje iš esmės yra likę tie patys principai. 
Projekto sudedamosios dalys yra projektavimas, planavimas ir statybos darbai. Tačiau dabar pirmoje 
vietoje atsiduria planavimas, po to projektavimas ir statyba. Projektų planavimas statybos srityje, kaip 
ir kitose srityse, užima labai svarbią vietą ir trunka visą projekto gyvavimo ciklą. 
Jei būtų nagrinėjami projektavimas ir statyba atskirai, tai situacija iš esmės būtų visiškai 
priešinga. Projektavimas, jei nėra kartu su vykdymu, yra žymiai paprastesni reiškinys. Projekto vadovas 
ir projekto dalių vadovai tiesiog rengia projektą pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, įstatymus, 
rekomendacijas ir pan. O vykdytojai, dalyvaudami viešajame konkurse, pagal jau pateiktą projektą, 
kuriame atlikti visi bandymai ir t.t., suskaičiuoja sąmatą ir pateikia savo galimą mažiausią kainą, jei 
konkurso laimėtojas išrenkamas pagal šį kriterijų. Tačiau būna, kaip projektas rengiamas šiais metais, o 
vykdomas po kelerių metų. Čia iškyla problema, nes situacija teisės aktuose, pačioje suprojektuotoje 
teritorijoje gali būti pasikeitusi iš esmės. Idealiu variantu yra, kai viešajame konkurse numatyti darbai 
vykdymas su projektavimu kartu, tai naudingiau ir finansiškai abiems pusėms, o ir statytojui (užsakovui) 
mažiau prievolių ir dokumentacijos dėl projektų finansavimo. Tačiau atsiranda per mažos kainos 
problema, kaip teigia Grigaliūnas (2011:2): „šiais laikais, kai trūksta finansavimo, tačiau vyraujant aršiai 
konkurencinei kovai, tarpukario kelininkų puoselėtos vertybės tarsi nugrimzdo į užmarštį. Jas pakeitė 
kriterijai, svarbiausias tarp kurių – pigumas, tampantis lemiančiu veiksniu viešuosiuose pirkimuose“. 
Kaip teigia Jaškauskas ir Kisielienė (2012:127): „statybos projektų valdymas apima žinių, 
įgūdžių, naujausių priemonių ir technologijų taikymą, įgyvendinant projektą. Skiriamos trys veiklos 
sritys: projektavimas, planavimas ir statybos darbai, kurios dažnai vykdomos kartu, todėl kad įgyven-




1 pav. Projektų valdymo modelių ryšiai tarp projekto dalyvių (Eastman, Teicholz, Sacks, Listons, 2008) 
 
Poreikis valdyti projektus atsiranda, kai susiduriama su būtinybe daryti juose pakeitimus 
(Jaškauskas, Kisielienė, 2012). Projektų valdymo metu dažnai atsiranda įvairūs pokyčiai, kurie yra 
nulemti užsakovų. Situacija tampa ypač įtempta, kai pokyčiai susiję su finansiniais rodikliais. Projekto 
valdymo komanda, atsižvelgdama į susidariusius pokyčius, juos privalo įvertinti taip, jog rizika ir 
neigiamas poveikis projektui būtų sumažinti iki minimalaus lygio. Projekto valdymo komanda turi 
numatyti ne tik, kaip projektą sėkmingai įgyvendinti, bet, kad jis ir toliau būtų patrauklus rinkai, t.y. 
numatyti investavimo galimybes, efektyviai panaudoti jau turimus išteklius ir sukauptas žinias. Projektų 
valdymas susideda iš planavimo, organizavimo ir kontrolės. Planavimas – tai tikslų nustatymas ir 
priemonių tikslams pasiekti parinkimas. Planavimas priklauso nuo projekto tikslo ir priemonių projektui 
įgyvendinti. Planavimas skirtas visam projekto vykdymo etapui ir orientuotas į darbų sekos numatymą. 
Perengtas planas yra pagrindinė priemonė projekto kontrolei atlikti. Įgyvendinant statybų projektus, 
kiekvienas jo dalyvis dirba sau – architektai kuria projektus, konstruktoriai detalizuoja, rangovai stato ir 
užsakovas naudoja pastatą (Jaškauskas, Kisielienė, 2012). Tačiau, kad visi šie etapai vyktų efektyviai ir 
profesionaliai, reikalingas visų projekto dalyvių bendradarbiavimas, pagrįstas abipusiu supratimu ir noru 
pasiekti geriausią rezultatą. Tik dirbant visiems kartu visos pusės yra patenkintos: juos tenkina patys 
svarbiausi dalykai – kaina, atlikimo terminai ir kokybė.  
Kai užsakovas, projektuotojai ir rangovai glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, galutinis 
projekto rezultatas būna kur kas kokybiškesnis ir vykdant projektą tektų spręsti kur kas mažiau netikėtų 
klausimų. Kuo daugiau klausimų yra išsprendžiama projektavimo metu, tuo labiau statybos kaina, 




1.2. Judraus projektų valdymo poreikis 
 
Mickevičius-Mėgelaitis (2015) teigia, jog judraus projektų valdymo metodikų naudojimas 
projektų valdyme leidžia komandai greičiau ir pigiau sukurti produktą, kurio klientui iš tikrųjų reikia. 
Judraus projektų valdymo specialistas yra sertifikuojamas projektų valdymo institute. Šis sertifikavimas 
skirtas judraus projektų valdymo specialistams ir jau spėjo įsitvirtinti kaip viena geriausių judraus 
projektų sertifikacijų pasaulyje. Šių sertifikatų naudą ir poreikį įrodo Gartner tyrimai, teigiantys, kad 
kelių metų laikotarpyje 80 procentų visų programinės įrangų projektų bus valdoma judriu projektų 
valdymu (www.teg.lt, 2015). Taigi galima daryti prielaidą, jog ne tik informacinių technologijų srityse 
bus pasitelktas judrus projektų valdymas, bet ir kitose srityse. Šiuo metu dėl savo funkcionalumo sparčiai 
populiarėja statybų sektoriuje. 
Kiekviena įmonė, teikianti paslaugas ar produktus, turi savo tradicinę ir judrią tiekimo 
grandinę. Judri tiekimo grandinė yra jautri pokyčiams rinkoje, t.y. greitai reaguojanti į vartotojų poreikių 
bei tiekimo pokyčius tiekimo grandinėje, kurios veikimas yra pagrįstas informacijos srautais, procesais 
ir bendru tikslu (Sarulienė ir Vilkas, 2010). Sharifi ir Zhang (2000) judrumą apibūdina kaip gebėjimą 
susidoroti su netikėtais sunkumais išgyvenant unikalioje grėsmingoje verslo aplinkoje ir nugalėti 
netikėtumus juos paverčiant į galimybes. Judrumas – tai žinių tobulinimas ir procesų lankstumas, kurie 
padeda organizacijai konkurencingai reaguoti į kintančias aplinkybes (Goldman ir kt., 1995). 
Nagrinėjant toliau besikeičiančią aplinką, reikia pastebėti, jog judraus projektų valdymo 
metodai siūlo kuo mažiau dėmesio skirti dokumentavimui. Užsakovo reikalavimai kūrimo procese 
dažnai kinta, todėl, naudojantis judriu projektų valdymu, vartotojo poreikiai išsiaiškinami palaipsniui 
bendraujant tiesiogiai su užsakovu. Pavyzdžiui, naudojantis judraus projektų valdymo metodais, 
programinės įrangos kūrimas yra apmokamas už trumpo periodo prieaugius pagal dirbtų valandų skaičių. 
Kai vartotojui pateikiamos dažnai atnaujinamo produkto versijos, jį sunku įtraukti į kūrimo procesą. 
Tokiais atvejais, kai galutiniai vartotojai neturėtų dirbti su tarpinėmis neišbaigtomis produkto versijomis, 
pavyzdžiui, kai kalbama apie kritines arba svarbias verslo valdymo sistemas (statybos, gamyklų 
valdymo, apskaitos sistemos), tai ypač keblu. Be to, praktikoje sunku, o kartais ir neįmanoma, įtraukti 
vartotojus ir verslo atstovus į kasdienius sistemos kūrimo procesus. Tačiau judraus projektų valdymo 
metodams yra būtina, kad užsakovas nenutrūkstamai dalyvautų kūrime. Dėl minėtų priežasčių judraus 
projektų valdymo metodai labiau tinkami naujiems produktams kurti bei vykdyti vidinius projektus, kur 
galutinius vartotojus gali pakeisti kompanijos darbuotojai. Šiuo atveju, prioritetų suteikimas ir pakeitimų 
valdymas tampa mažiau formalus, nes yra lengviau valdyti projekto apimtį, tvarkaraščius ir biudžetą. 
Projektų, kuriuose naudojami judraus projektų valdymo metodai, sėkmės faktoriai – vartotojo 
įtraukimas, efektyvus reikalavimų valdymas, komunikacija. Pagrindinės projektų nesėkmių priežastys – 
reikalavimų valdymo problemos (Ambler, 2006). 
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Pavyzdžiui, statybos su projektavimu projektų laikas yra gana ilgas, ne savaitė ir ne dvi, 
tačiau gali užtrukti iki kelerių metų, kur projektavimo stadija dažniausiai užtrunka iki šešių mėnesių. Per 
šį laiką gali įvykti daug pokyčių, kurie tiesiogiai įtakos galutinį projekto rezultatą. Kadangi judrus 
projektų valdymas vykdomas mažais prieaugiais, kurie turi tam tikrą vertę, tai gamybos atstovai gali 
iškart skaičiuoti kuo tikslesnes sąmatas ar užsisakinėti medžiagas statybai. Tačiau tai nereiškia, jog tų 
prieaugių atlikimo terminų nereikia planuoti. Planavimas yra labai svarbus akcentas, nes jau ankstyvoje 
projekto stadijoje bus žinoma, projektas vėluos ar ne. Naudojant tradicinį projektų valdymą, dažniausiai 
projekto vėlavimas išaiškėja beveik paskutinę minutę, perduodant rezultatus projekto užsakovui. Judrus 
projektų valdymas leidžia ne tik įvertinti ir lanksčiau valdyti, bet ir vystyti projekto užsakovo poreikius 
per visą projekto gyvavimo ciklą. Toks projektų valdymo būdas leidžia sumažinti prisiimtą riziką ir 
padidinti gaunamą investicijų grąžą (www./itnow.oxfordjournals.org, 2013). 
Banaitienė ir Banaitis (2006) teigia, jog organizavimas yra neatskiriamas nuo planavimo. 
Pagrindinis tikslas − numatyti priemones, kuriomis bus pasiektas projekto vykdymo planas. Projekto 
vykdymo plane detalizuojamas parengtas planas, numatant įvairių projekto dalyvių teises, pareigas, 
atsakomybę ir t.t. Nustatoma, kaip bus vykdoma kontrolė, kaip tarpusavyje komunikuos projekto da-
lyviai (derinami visi darbai tarpusavyje). Taip pat ne ką mažiau svarbus yra ir kontrolės vaidmuo. 
Kontrolė - procesas, turintis užtikrinti, kad vykdoma statybos projekto eiga atitiktų plane numatytus 
dalykus. Kontrolei atlikti pasitelkiamas statybos projekto vykdymo veiklos stebėjimas ir lyginimas su 
sudarytu išankstiniu planu (Banaitienė, Banaitis, 2006). Taip pat svarbu laiku nustatyti jau esamus 
nukrypimus nuo plano, darbų vykdymo taisyklių, normatyvų ir kitos projekto vykdymo dokumentacijos. 
Turint jau visą projekto eigą, tam tikrus iš to atsiradusius rezultatus, galima vykdyti projekto analizę, 
monitoringą. Tai galima padaryti ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės, prašyti atsiliepimų iš užsakovų ir juos 
panaudoti kaip analizuojamus duomenis. Vykdant projektą, planuojama, valdoma ir kontroliuojama 
projekto eiga, įvykdymo terminai, kokybė, projekto finansų, medžiagų, įrangos, darbo jėgos ir kitų 
išteklių panaudojimas. Projekto valdymo principai, metodai priklauso ne tik nuo pagrindinio tikslo ir 
jam įgyvendinti sprendžiamų uždavinių, nuo projekto pobūdžio, projekto vadovo ir kitų dalyvių, bet ir 
nuo išorinės aplinkos, kurioje projektas vykdomas ir valdomas (Jaškauskas, Kisielienė, 2012). Taigi 
reikia akcentuoti tai, jog pokyčiai projekte gali įvykti per visą jo gyvavimo laikotarpį. Svarbu yra 
įsivertinti veiksnius: vidinius ir išorinius, kurie gali turėti įtaką projekto pokyčiams. Visa projekto 
komanda turi būti pasirengusi pokyčiams ir orientuota į jų valdymą.  
Išskirdami svarbiausias projektų uždelsimo priežastis, užsakovai nurodo rangovus ir 
projekto darbuotojus. Svarbiausios projektų uždelsimo priežastys, kurias nurodo užsakovai, yra tokios 
(Assaf, Al-Hejji, 2006): 
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1) darbo jėgos trūkumas. Dažnai rangovų įmonėse būna gana didelė darbuotojų kaita, daug įtakos 
turi ir sezoniškumas, žiemą dažnai nemažai darbuotojų yra išleidžiami atostogų, darbo sutartys galioja 
tik iki žiemos sezono pradžios ir pan.; 
2) nekompetentingi darbuotojai. Užsakovai kartais gali galvoti, kad tiek projektuotojai, tiek 
rangovai yra nekompetentingi, nes jų įsivaizduojamas rezultatas neretai skiriasi nuo realiai galimų 
pasiekti rezultatų, kuriuos apriboja statybos techniniai reglamentai bei kiti teisiniai dokumentai; 
3) neefektyvus planavimas ir grafiko nesilaikymas. Būna atveju, kai rangovai ne laiku užsisako 
medžiagas ar tiekėjai jas vėluoja pristatyti, tačiau dažnai būna ir klaidų daromų iš vadovybės pusės, tai 
neefektyvus planavimas, kuris lemia, kad projektai ir objektai laiku nepriduodami; 
4) mažas darbuotojų produktyvumas. Darbuotojai ne visada būna motyvuoti iš pirmo karto atlikti 
kokybiškai jiems priskirtą darbą; 
5) nepalankios oro sąlygos. Kaip jau buvo minėta, statybos darbams daug įtakos daro 
sezoniškumas; 
6) konfliktai tarp projekto dalyvių. Pasitaiko nesutarimų tarp projektuotojų ir gamybininkų, tačiau 
dažnai nesutarimų didesnėse organizacijose būna ir tarp pačių jos darbuotojų, susijusių su vykdomu 
projektu; 
7) prasta vadyba. Ne visi vadovai turi vadybinį išsilavinimą ir, apskritai, domisi darbų 
organizavimo naujausiomis tendencijomis, darbuotojų motyvavimu ir pan.; 
8) rangovų patirties trūkumas. Neseniai įkurtos organizacijos turi nedaug patirties ne tik 
projektuojant, vykdant projektus, bet ir juos derinant su suinteresuotomis institucijomis, priduodant ir 
atliekant kitas biurokratines procedūras, kurios užtrunka gana ilgai; 
9) nepalanki grunto būklė. Ne visada projektuotojai atlieka grunto tyrimus, o ir juos atlikus, nėra 
šimtaprocentinės garantijos, jog realiai nukasus sluoksnį, nebus atrastas kito tipo gruntas; 
10) padaryti pakeitimai projekte. Atsiradus priežastims, dėl kurių reikia keisti projektinius 
sprendinius, gali ilgėti ir objekto įvykdymo terminai, tačiau gali pakeitimai ir darbai vykti tolygiai.  
Rangovų nurodytos svarbiausios projektų uždelsimo priežastys (Assaf, AlHejji, 2006):  
1) progresinio užmokesčio nebuvimas. Kiekvieno rangovo tikslas yra gauti kuo didesnį pelną, ne 
visada yra leidžiama aktuoti darbus etapais; 
2) užsakovų projekto patvirtinimo vėlinimas. Kaip ir buvo minėta anksčiau labai ilgai užtrunka 
pačių užsakovų (statytojų) derinimai, biurokratinės procedūros; 
3) užsakovų nurodymų keitimai. Jei konkursas yra laimėtas su patvirtinta darbų užduotimi ar 
projektu, tai pakeitimų neturėtų būti, bet pvz.: jei mokyklos stadiono remontą perka savivaldybė, dažnai 
būna nesitariama su mokyklos direktoriumi, o vykdant darbus, jis, kaip mokyklos atstovas, reiškia 
įvairius norus, į kuriuos yra privaloma atsižvelgti; 
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4) projekto dokumentacijos trūkumai. Esant projektinės dokumentacijos trūkumams, reikia spręsti 
problemą ne tik su užsakovais, bet ir su projektuotojais. Šiuo atveju būna rašoma daug įvairių raštų, o 
tuo tarpu gamybininkai negali vykdyti darbų; 
5) konsultantų projekto patvirtinimo vėlavimas; 
6) rangovų finansiniai sunkumai. Būna (dažniau neseniai įsikūrusioms įmonėms) lėšų trūkumas 
užsakant medžiagas, kai nėra dar gavę pinigų už atliktus darbus; 
7) projekto dokumentacijos klaidos. Kaip ir kiekvienu atveju, kai projekte ar kituose 
dokumentuose yra neatitikimų, užtrunka nemažai laiko jiems ištaisyti; 
8) statybinių medžiagų pristatymo vėlavimas. Kartais medžiagos vėluoja dėl logistikos kliūčių, 
kartais dėl to, kad už jas nėra laiku atsiskaitoma. 
9) konsultantų nelankstumas;  
10) lėtas užsakovų sprendimų priėmimas. Biurokratizmas, ilgi terminai, valstybės tarnautojų 
nenorėjimas prisiimti asmeninę atsakomybę lemia tai, jog iškilus problemoms ir kreipiantis dėl tų 
problemų sprendimo yra vilkinamas sprendimų priėmimas. Tačiau, jei užsakovai (statytojai) yra 
privačios organizacijos, kurių tikslas yra įvykdyti kuo daugiau rangos darbų bei siekti strateginių 
organizacijos tikslų. 
Jaškauskas ir Kisielienė (2012:132) teigia, jog: „tiktai viena delsimo priežastis paplitusi tarp 
visų projekto dalyvių, t.y., užsakovo daromi pakeitimai projekte. Išskiriama daug bendrų trukdžių, 
kuriuos įvardija ir užsakovai ir rangovai, t.y. neefektyvus projekto planavimas, bloga projekto priežiūra, 
finansavimo sunkumai ir darbo jėgos trūkumas“. 
Apibendrintai galima teigti, jog statybos projektų valdymas niekuo neišsiskiria iš kitų 
projektų valdymo. Savaime suprantama, yra skirtingi dalyviai, specialistai, užduotys ir panašiai. Tačiau 
patys svarbiausi akcentai išlieka apimtis, laikas ir finansavimas. Kaip vieną iš pagrindinių statybos 
projektų valdymo trūkumų tiek rangovai (projektuotojai, statybininkai, techniniai prižiūrėtojai ir t.t.), 
tiek užsakovai (statytojai) įvardija pakeitimus. Tai dar kartą įrodo, kad kol projektas yra rengimo etape, 
keičiasi aplinka ir, jeigu, nėra laiku ir profesionaliai reaguojama, priimami sprendimai, visa tai atneša 
nuostolius visoms šalims, susijusiomis su projekto įgyvendinimu. 
Atskleidžiant projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonėse probleminius klausimus, 
reikia pažymėti, jog daug autorių pastebi, kad statybos valdymo procese yra nemažai problemų ir 
skirtingos pusės kaltina vieni kitus: t.y. užsakovai – rangovus, rangovai – projektuotojus – projektuotojai 
– rangovus. Pastebima, kad daugiausia nesutarimų kyla tarp statybos ir projektavimo įmonių, rengiant 
bendrus projektus. Taigi iš matomų defektų, galima teigti, jog projektavimo ir statybos įmonėms 
reikalingi pokyčiai. Viena iš pažangiausių vadybos metodikų, būtų diegti judrų projektų valdymą. Judrus 
projektų valdymas padėtų preciziškai suplanuoti darbų eigą, pradžios ir pabaigos terminus, numatomą 
naudą ir išteklius jai pasiekti. Žinoma, abi pusės turėtų įsivertinti riziką ir šiuo atveju ją pamatuoti. Pvz.: 
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statybos įmonė dalyvauja viešajame konkurse, kuris yra skelbiamas kartu su projektavimu. Rangovai 
subrangos ar jungtinės veiklos būdu dalyvauja konkurse su projektuotojais. Projektuotojai kuo tiksliau 
įvertina konkurso sąlygas, specifikacijas, darbų kiekius ir pan., viską pateikia rangovams, prieš tai 
įsivertindami savo darbą. Rangovai turi tikslius skaičiavimus, už kuriuos sumokėjo, taigi, laimėjimo 
atveju, tikimybė, kad bus patirti nuostoliai yra sąlyginai maža. Tačiau, jei rangovai nelaimi konkurso, jų 
sumokėti pinigai už skaičiavimus neatneša jokios naudos, o priešingai. Bet, jei jie neįsivertintų kuo 
tiksliau objektų projektavimo, medžiagų ir pan., o konkursą laimėtų už mažiausią kainą, už projektą bet 
kokiu atveju reikėtų sumokėti, o statybos metu stipriai išaugtų nuostolių rizika.  
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2. JUDRUS PROJEKTŲ VALDYMAS BENDRADARBIAUJANT STATYBOS IR 
PROJEKTAVIMO ĮMONĖMS: TEORINIAI ASPEKTAI 
2.1. Judraus projektų valdymo samprata ir metodai 
 
Šiame skyrelyje aptariama, tai, kas yra judrus projektų valdymas, jo atsiradimo evoliucija. 
Taip pat rašoma apie judraus projektų valdymo metodus, išsamiau bus atskleisti du metodai: Scrum ir 
Kanban, kurie labiausiai gali būti pritaikyti projektų valdymui verslo organizacijose, kurios nėra 




Agility (angl.) yra gebėjimas greitai reaguoti ir keistis. Dažnai terminas „Agile“ iš anglų 
kalbos yra neverčiamas. Agile – tai skėtinis terminas, po savimi talpinantis kelis projektų valdymo 
metodus (www.agile.lt). 
„Kaip atsaką nelankstiems klasikiniams programų sistemų kūrimo metodams 2001 metais 
Agile aljanso nariai paskelbė Judrios programinės įrangos vystymo (angl. Agile software develpment) 
manifestą“ (Butkienė, Lopata, 2013: 22), kuris teigė (www.agile.lt): 
• Aukščiausias prioritetas – skubus kliento poreikių patenkinimas, pristatant vertę 
kuriančią programinę įrangą. Svarbu, jog kiekviename žingsnyje klientas turi matyti 
apčiuopiamą rezultatą ir jį įvertinti, kad tolimesniuose etapuose darbai vyktų 
sklandžiai. 
• Kintančius reikalavimus priimame net ir vėlyvoje kūrimo stadijoje. Agile procesai 
išnaudoja pokyčius kliento konkurencinio pranašumo didinimui. Netgi tada, kai 
projektas yra baigimo stadijoje, bet užsakovas pastebi, jog rezultatas nesuteiks 
maksimalaus pelno ar pasitenkinimo, staiga gali būti priimtas spendimas ir projektas 
koreguotas. Tai labai svarbu sparčiai besikeičiančioje rinkoje. 
• Veikiančio produkto dalis užsakovui pristatome per laikotarpį, trunkantį nuo dviejų 
savaičių iki kelių mėnesių, pirmenybę teikiant trumpesniajam. 
• Verslo ir gamybos žmonės viso projekto metu turi kasdien dirbti kartu. Svarbu 
nustatyti susitikimų grafiką ir kokį rezultatą tiek vieni, tiek kiti turi pateikti jo metu. 
• Projektus turi kurti motyvuoti žmonės. Jiems privaloma suteikti aplinką, palaikymą 
ir pasitikėjimą. 
• Atviras pokalbis – veiksmingiausias ir efektyviausias informacijos perdavimo būdas 
komandai ir komandoje. Kiekvienas komandos narys turi žinoti terminus, kuriais yra 
koduojamas projektų valdymas, interpretacijų negali būti. 
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• Pagrindinis progreso įvertinimas yra veikianti programinė įranga. 
• Agile procesai skatina tvarų kūrimą. Užsakovai, kūrėjai ir vartotojai turi gebėti 
išlaikyti pastovų tempą neribotam laikui.  
• Nuolatinis dėmesys techniniam meistriškumui ir geram projektavimui didina 
judrumą. 
• Paprastumas – menas mažinti nereikalingus darbus – yra būtinas. Tai atsispindi ir 
dokumentacijos mažinime. Nereikia apkrauti komandos narių nereikalinga 
informacija, nes tai ilgina projekto gamybos laiką. 
• Geriausios architektūros, poreikiai ir projektai sukuriami savarankiškai veiklą 
organizuojančių komandų. Tai vienas iš svarbesnių akcentų – stipri komanda, nes tik 
savo srities profesionalai, turintys aukštą emocinį intelektą gali dirbti savarankiškai. 
• Komanda reguliariai aptaria kaip tapti efektyvesne, atitinkamai derina ir keičia savo 
darbo metodus. Projekto pradžioje gali būti parinktas vienas metodas, tačiau 
susiklosčius kitoms aplinkybėms, jis gali būti kardinaliai keičiamas. 
Tačiau judraus projektų valdymo užuominos buvo matomos ir anksčiau. Dar 1985 metais 
Tom Gilb išvystė EVO (evoliucinį gyvavimo ciklą), kuris akcentavo trumpus ciklus, prieaugį ir greitą 
grįžtamąjį ryšį. Toliau ir kiti projektų valdymo srities tyrinėtojai, praktikai, teoretikai tokie kaip: Barry 
Boehm, James Martin, Jeff De Luca, Kent Beck ir kt. (www.itnow.oxfordjournals.org, 2015). Jie visi 
savo darbuose akcentavo tai, jog projektų valdymo periodai turi būti kuo trumpesni, komandos narių 
neturi būti daug, jie visi turi būti stipriai orientuoti į „produkto“ vartotoją, jo pasitenkinimą rezultatų, 
dokumentų mažinimą. Visa tai susistemino Kenas Schwaber ir Jeffas Sutherland, kurie parengė Judrios 
programinės įrangos vystymo manifestą. Jie taip įsteigė Agile aljansą, ne pelno siekiančią organizaciją, 
kuri skatino programinės įrangos kūrimą, vadovaujantis Agile soffware develpment manifesto principais 
(www.itnow.oxfordjournals.org, 2015). 
Kaip teigiama Ken Schwaber ir Jeff Sutherland judraus projektų valdymo gide 
(www.agile.lt), naudojant judraus projektų valdymo metodus, produkto ar paslaugos kūrimas 
organizuojamas kuo trumpesniais ciklais. Po kelių savaičių nuo projekto pradžios, gavus pirmąją 
veikiančią produkto versiją, aiškiau suprantamas projekto dydis ir galimos rizikos, gaunamas grįžtamasis 
ryšys. Tai užtikrina, kad projektas tilps į biudžetą, baigsis laiku ir taip pasieks iškeltą tikslą.  
Kaip ir kiekvienas projekto įgyvendinimas, taip ir judrus projektų valdymas, turi tam tikrą 
projekto vykdymo komandą, kurią sudaro:  
• grupės vadovas – atsakingas už laiku atliktus ir pristatytus komandos darbus;  
• programuotojų komanda – dažniausiai tai 5-9 darbuotojai; 
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• produkto šeimininkas – asmuo, atsakingas už vartotojo scenarijų parengimą ir pateikimą 
komandai, užtikrinimą, jog informacija yra teisingai suprasta, komandos narių konsultavimą bei 
vartotojo reikalavimų išaiškinimą ir jau realizuoto funkcionalumo pristatymą jam. 
Idėjose, susijusiose su kūrimo proceso spartinimu, akcentuojama tai, jog viso projekto 
valdymo metu vartotojas turi kuo dažniau matyti projekto eigą, kad daugelis jo trūkumų būtų pastebėti 
kuo ankščiau. Tai svarbus aspektas norint sukurti vartotojišką sistemą. Judraus projektų valdymo kūrėjai 
tai sprendžia siekdami, kad po tam tikrų projektavimo etapų būtų galima sugeneruoti dalinę sistemą ar 
vartotojo sąsają tam, kad sistemą būtų galima pristatyti klientui, o pastebėtus trūkumus ištaisyti, kol nėra 
sukurtas visas projektas ir gautas galutinis rezultatas. 
Taigi, kaip ir įprastinis projektų valdymas, taip ir judrus projektų valdymas turi savo 
komandą, komandos nariai turi jiems priskirtas užduotis ir jas vykdo tam tikrame projekto įgyvendinimo 
etape. Judraus projektų valdymo išskirtinumas yra tas, jog kiekviename projekto etape yra pateikiamas 
tam tikras rezultatas, kuris iškart derinamas su projekto vadovu ar net užsakovu. 
Kaip ir kiekviena priemonė tikslui pasiekti, taip ir judrus projektų valdymas turi tam tikrus 
metodus, kurie yra labiau orientuoti į tam tikrus segmentus. Judraus projektų valdymo metodai – tai ištisi 
procesai su tam tikromis funkcijomis ir savybėmis, padedančiomis gauti norimą rezultatą per 
trumpiausią laiką ir su mažiausiais ištekliais. Judraus projektų valdymo metodų sukūrimo tikslas – kad 
projektų valdymas būtų lengvesnis, greitesnis ir labiau orientuotas į žmogų (vartotoją).  
„Visi judraus projektų valdymo metodai pasižymi tuo, kad jie yra adaptyvūs, o ne 
prognozuojamieji, orientuoti į žmonės, o ne į procesą. Metodas priklauso judriam projektų valdymui, jei 
projekto kūrimas yra: 
• laipsniškas (trumpi kūrimo ciklai); 
• kooperatyvus (užsakovas ir kūrėjas dirba kartu, nuolat bendradarbiaujant); 
• nesudėtingas (lengvai įsisavinimas, lengva keisti, gerai dokumentuotas); 
• adaptyvus (pakeitimai galimi net paskutiniu momentu)“ (Butkienė, Lopata, 2013: 22). 
Kaip ir tradicinis projektų valdymas, taip ir judrus projektų valdymas, turi tam tikrus 
metodus, kuriuos naudojant yra pasiekiami konkretūs užsibrėžti tikslai. Judraus projektų valdymo 
metodai aprašo roles ir taisykles, kuriais vadovaujantis reikia vykdyti projektus. Tačiau šios taisyklės 
yra lanksčios, kaip ir pats judrus projektų valdymas, tiek metodai, tiek etapai gali būti persidengę vienas 
su kitu. Labiausiai paplitę ir daugiausia naudojami yra šie metodai:  
• Scrum, 
• Kanban, 
• Extreme Programming, 
• Lean Software Development, 
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• DSDM Atern, 
• Crystal, including Crystal Clear, 
• Unified Process, pvz. RUP, AUP, OUP, 
• Kiti metodai (www.agile.lt). 
Taigi šių metodų pagrindu kūrėsi judrus projektų valdymas. Tai buvo pagrindas 
tolimesniems tyrimams ir bandymams šį projektų valdymo būda iš pradžių sėkmingai pritaikyti 
informacinėms technologijoms, o vėliau ir platesnei rinkai. 
Išsamiau toliau darbe bus pateikiami du metodai: Scrum ir Kanban. Šie metodai atskleidžia 
pagrindinius judraus projektų valdymo principus ir yra gana populiarūs šiuolaikinėse vadybos sistemose, 
pritaikytose ne tik informacinėms technologijoms kurti, bet, kaip ir anksčiau minėta, visam verslui, kur 
tik yra norima keistis ir spartinti vykdomų projektų eigą. 
 
2.1.2. Scrum metodas 
 
Ken Schwaber ir Jeff Sutherland sukūrė Scrum metodą. Jie sukūrė ir pateikė Scrum gidą. 
Scrum – tai sistema, kurios rėmuose žmonės gali spręsti sudėtingas, kintančias problemas, tuo pačiu 
produktyviai ir kūrybingai pristatant aukščiausios vertės produktus.  
Judraus projektų valdymo specialistas Vaidas Adomauskas (2014) teigia, jog scrum – tai 
procesų sistema, nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžios naudojama valdyti sudėtingų 
produktų kūrimą. Scrum nėra produktų kūrimo procesas ar technika, tai sistema, kurios rėmuose galima 
taikyti įvairius procesus ar technikas. Scrum aiškiai parodo produktų valdymo ir kūrimo būdų santykinį 
efektyvumą, taip leisdamas juos gerinti.  
Taip pat šaltiniuose dažnai teigiama, jog Scrum kartais vadinamas hiperproduktyvumo 
įrankiu, kai kuriais atvejais įspūdingai pagerina produktyvumą komandų, prieš tai taikiusių sunkesnes 
tradicines metodologijas. Šis judraus projektų valdymo metodas skirtas programų (projektų ar produktų) 
kūrimo valdymui, jis gali būti sėkmingai derinamas su ribiniu programavimu (Extreme Programming) 
ir kitomis programavimo metodologijomis. Teoriškai jis gali būti taikomas bet kokiai grupei žmonių, 
kartu siekiančiai bendro tikslo – tam tikro objekto statyboje ar panašiai. 
„Pats metodas nenurodo jokių specialių priemonių sistemai realizuoti, bet nurodo, kaip turi 
veikti komanda, kad galėtų lanksčiai kurti sistemą nuolat besikeičiančių reikalavimų aplinkoje“ 
(Butkienė, Lopata, 2013:24). 
Yra teigiama, jog „Scrum“ metodui būdinga: 
• Dokumentas, kuriame kaupiamos prioretizuotos nepradėtos bei nebaigtos užduotys. 
• Sprintai – trumpos iteracijos, kurių kiekvienoje užbaigiamos kelios stambios užduotys. 
 26 
 
• Kasdieniai scrumai – trumpi susirinkimai, kurių metu kiekvienas grupės narys pasako, ką per dieną 
nuveikė ir ką planuoja daryti toliau. 
• Planavimo sesijos, kurių metu išrenkamos užduotys tolesniam sprintui ir priskiriamos grupės 
nariams. Planavimo sesijų metu, kiekvienai grupei priskiriamos tam tikros naujos užduotys, kurių 
tikslas – konkretus prieaugis, sukuriantis užsakovui realų rezultatą.  
• Sprinto pabaigos susitikimai, kurių metu analizuojama praėjusio sprinto patirtis, kaip ir kodėl 
užduočių laiko įverčiai skyrėsi nuo realiai prie jų praleisto laiko. 
Scrum remiasi empirinės procesų kontrolės teorija, arba empirizmu. Empirizmas teigia, kad 
žinios įgaunamos iš patirties, ir priimant sprendimus remiantis tuo, kas žinoma. Scrum pritaiko iteracinį 
prieaugio požiūrį prognozių optimizavimui ir rizikos valdymui. Pasak Adomausko (2010), bet kurio 
empirinio proceso valdymo diegimas remiasi trimis dalykais: skaidrumu, patikrinimu ir pritaikymu. 
Skaidrumas. Esminiai proceso aspektai turi būti matomi už rezultatus atsakingiems 
asmenims. Skaidrumas reikalauja, kad šie aspektai būtų apibrėžti remiantis bendru standartu, kad 
stebėtojai vienodai suprastų tai, ką stebi. Pavyzdžiui: visi dalyviai turi naudoti tas pačias su procesu 
susijusias sąvokas, ir tiek atliekantys darbą, tiek priimantys darbo produktą asmenys turi naudotis 
vienoda baigtumo apibrėžtimi.  
Kuomet produkto darbų sąrašo įrašas ar prieaugis pažymimas kaip „užbaigtas“, kiekvienas 
privalo suprasti, ką „užbaigtas“ reiškia. Nors ši apibrėžtis įvairiose Scrum komandose ženkliai skiriasi, 
komandos nariai turi turėti vienodą supratimą, kas vadinama užbaigtu darbu, taip užtikrinant skaidrumą. 
Tai yra Scrum komandos „baigtumo apibrėžtis“ ir ji naudojama įvertinti, kada darbas su produkto 
prieaugiu yra baigtas (www.agilecoach.lt). 
Patikrinimas. Scrum naudotojai privalo dažnai tikrinti Scrum artefaktus ir lyginti darbo 
progresą, kad būtų nustatyti nuokrypiai. Patikrinimai neturi būti tokie dažni, kad trukdytų atlikti darbą. 
Patikrinimai daugiausia naudos atneša tuomet, kai juos darbo vietose kruopščiai atlieka kvalifikuoti 
tikrintojai.  
Pritaikymas. Jeigu tikrintojas nustato, kad vieno ar daugiau procesų rodiklių nuokrypis 
viršija priimtinas ribas, o galutinis produktas bus nepriimtinas, procesas arba kuriamas produktas turi 
būti pataisytas. Korekcija turi būti atlikta kuo anksčiau, kad būtų sumažinti tolimesni nuokrypiai. 
Scrum numato sprinto metu keturis formalius įvykius, skirtus patikrinimui ir pritaikymui: 
• Sprinto planavimas, 
• Kasdienis Scrum, 
• Sprinto peržiūra, 
• Sprinto retrospektyva. 
Scrum komandą sudaro produkto savininkas, kūrimo komanda ir Scrum meistras. Scrum 
komandos yra savitvarkės ir daugiafunkcės. Savitvarkės komandos pačios pasirenka, kokiu būdu 
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geriausia atlikti darbus, vietoje to, kad joms vadovautų ne komandos nariai. Daugiafunkcės komandos 
turi visas darbui atlikti reikalingas kompetencijas ir nepriklauso nuo kitų, kurie nėra komandos dalis. 
Scrum komandos modelis sukurtas optimizuoti lankstumą, kūrybingumą ir produktyvumą.  
Kūrimo komandos pasižymi tokiomis savybėmis:   
• Jos yra savitvarkės. Niekas (net Scrum meistras) nenurodo kūrimo komandai, kaip 
produktų sąrašą paversti parengtais išleisti funkcionalumo prieaugiais.  
• Kūrimo komandos yra daugiafunkcės, turinčios visus įgūdžius, kurie yra reikalingi 
komandai sukurti produkto prieaugį.  
• Scrum nepripažįsta jokių kūrimo komandos narių pavadinimų, kitokių negu kūrėjas, 
nepriklausomai nuo to, kuriuos darbus atlieka asmuo; ši taisyklė neturi išimčių. 
• Scrum nepripažįsta jokių kūrimo komandų mažesnių grupių, skirtų konkrečioms 
sritims, pavyzdžiui, testavimui ar verslo (poreikių) analizei. 
• Atskiras kūrimo komandos narys gali turėti specialių įgūdžių ar žinių, tačiau 
atsakomybė priklauso kūrimo komandai kaip visumai (www.agilecoach.lt). 
 Nors komandos ir yra savitvarkės, tačiau jos turi ir tam tikrų pareigų ir funkcijų. Pastebima, 
jog produkto savininkas yra vienintelis asmuo, atsakingas už produkto darbų sąrašo valdymą. Produkto 
darbų sąrašo valdymą sudaro:  
• Aiškiai apibūdinti produkto darbų sąrašo įrašai; 
• Produkto darbų sąrašo įrašų eiliškumo nustatymas geriausiam tikslų ir ilgalaikių uždavinių 
pasiekimui; 
• Kūrimo komandos atliekamo darbo optimalios vertės užtikrinimas; 
• Užtikrinimas, kad produkto darbų sąrašas pasiekiamas, skaidrus ir visiems aiškus, bei parodo, 
kokius sekančius darbus artimiausiu metu atliks kūrimo komanda; 
• Užtikrinimas, kad kūrimo komanda tinkamai supranta produkto darbų sąrašo įrašus; 
• Produkto savininkas aukščiau išvardintą darbą gali atlikti pats arba pavesti atlikti kūrimo 





2 pav. Scrum metodo etapai (http://www.scrumalliance.org, 2015) 
 
Butkienė ir Lopata (2013) išskiria tokius scrum proceso etapus (žr. 3 pav.): 
• Etapas prieš žaidimą, kuris apima planavimą kuriamos sistemos apibrėžimą) ir 
architektūros (aukšto lygio projekto) sudarymą. 
• Kūrimo arba žaidimo etapas – gali būti daug iteracijų, kurios vadinamos sprintais 
(trukmė nuo 1 savaitės iki 2 mėnesių). Vienas sprintas apima: reikalavimų nustatymą, 
analizę, projektavimą; plėtojimą; pateikimą. 
• Etapas po žaidimo – sukurtos sistemos integravimas, testavimas, dokumentavimas. 
 
 
3 pav. Scrum proceso etapai (Butkienė ir Lopata, 2013) 
 
Scrum komandos narių vaidmenys būna tokie: 
• Scrum meistras – atsakingas už proceso vykimą pagal Scrum taisykles; 




• Scrum komanda – atsakinga už sprendimus dėl būtinų veiksmų ir organizavimosi siekiant sprinto 
tikslų; 
• Užsakovas – dalyvauja užduotyse, susijusiose su produkto kūrimo darbais; 
• Valdytojas – priima galutinius sprendimus dėl teisių, standartų, tvarkos, dalyvauja nustatant 
tikslus ir reikalavimus. (Butkienė, Lopata, 2013), 
Adomauskas teigia (2010), jog scrum  metodas apibrėžia komandos vedlio (scrum master) 
rolę, šio žmogaus pagrindinė užduotis – pašalinti kliūtis, neleidžiančias komandai užbaigti sprinto darbų. 
Komandos vedlys nėra vadovas, nes komandose visi nariai yra lygiateisiai. 
Yra išskiriami tokie scrum metodu atliekami darbai (žr. 4 pav.) (Butkienė, Lopata, 2013:26): 
• „Neatliktų darbų sąrašas; 
• Pastangų įvertinimas; 
• Sprintas; 
• Susirinkimas sprintui suplanuoti; 
• Sprinto neatliktų darbų sąrašas; 
• Kasdieninis Scrum susirinkimas; 
• Sprinto peržiūros susirinkimas“. 
 
4 pav. Scrum sprinto schema (Butkienė ir Lopata, 2013) 
 
Scrum metodas yra gana paprastas, susidedantis iš mažų prieaugių, kurie yra iš anksto 
planuojami. Tai puikus metodas pereinant iš tradicinio projekto valdymo į judrų projektų valdymą. 
Tačiau organizacijos nariais, kurie sudaro scrum komandas, turi būti profesionalai, gerai būtų, jog būtų 






Kanban (lietuviškai „ženklas, signalas, kortelė“) – metodas, padedantis užtikrinti vientisą 
proceso vertės srautą, mažinti nuostolius ir efektyviai valdyti atsargas. Įdiegta vizualių signalų sistema 
sujungia atskirus procesus, aiškiai parodydama darbuotojams, kada kuris užsakymas turi būti atliktas 
arba kur, kada ir kokios atsargos ar produktai turi būti pristatyti į reikalingus procesus (www.lean.lt). 
Kanban yra Lean sistemos pagrindu paremtas požiūris į judrų projektų valdymą. „Toyota“ 
Kanban yra terminas, naudojamas vizualiniam ir psichologinės signalizacijos sistemos, kurioje 
sujungiamos visos Lean gamybos sistemos. Dauguma Agile metodų, pavyzdžiui, Scrum ir XP jau yra 
gerai suderinti su Lean principais. Vadovaujantis ekspertų, tokių kaip Don Reinertsen gairėmis, visa tai 
ką David Anderson vadino „Kanban sistema programinės įrangos kūrimui“ išsivystė į tai, ką dauguma 
žmonių dabar tiesiog vadina „Kanban“. Taigi, nors Kanban metodas, kuris naudojamas projektų 
valdymui, yra nauja disciplina, tačiau Kanban, kaip Kanban Lean naudojama programinės įrangos 
kūrimui, naudojama jau puse šimtmečio (www.crisp.se). 
Kaip jau minėta, Kanban buvo dalis „Toyota“ gamybos sistemos, sukurtos 1950 m. Davidas 
Anderson pasiskolino idėją iš gamybos ir suderino ją su programinės įrangos plėtra. Kanban gali būti 
įgyvendinamas lengvai ir greitai komandose bei aiškiai skatina evoliucijos pokyčius. Kanban turi penkis 
pagrindinius principus, ir didžiausia nauda apima pagerėjimą vadovavime, dažnus pakalbius ir defektų 
mažinimą: 
• Darbo eigos vizualizacija; 
• Ribotas darbas progrese; 
• Laipsniškas ir suvaldomas srautas; 
• Sukuria aiškius proceso principus; 
• Naudojami modeliai pripažįsta tobulinimo galimybes (http://itnow.oxfordjournals.org, 2015). 
2003 m. Marija ir Tomas Poppendiek išleido Lean Programinės įrangos tobulinimą: Agile 
rinkinys pristatė Lean principus, pritaikytus pagal Toyota gamybos sistemą ir taikant juos programinės 
įrangos kūrime. 2007 Kanban pirmą kartą aptariamas posėdžio Agile 2007 metu, jo metu aptariamas jo 
įgyvendinimas prieš ir po Corbis atsiradimo. David Anderson knyga „Kanban - Successful Evolutionary 
Change for your Technology Business“ išleista 2010 m (www.itnow.oxfordjournals.org, 2015). 
Kanban metodikoje nustatytos trukmės periodų nėra. Šiuo atveju, komandos dirba nuolatiniu 
principu ir nerengia pastovių atsiskaitymų užsakovams. Vietoj to, darbų planavimas yra vykdomas 
tuomet, kai komanda atlieka visus anksčiau suplanuotus darbus, o padarytų darbų aptarimas vykdomas 
išleidus tarpinę produkto versiją. Kanban komandos nariai nuolatos renkasi, kurias užduotis atliks 
sekančias, vienu metu prisiimdami tik 1-2 užduotis ir neimdami daugiau užduočių, kol pirmosios nebus 
užbaigtos. Taigi šiuo atveju, atsiradus naujai svarbiai užduočiai, jos atlikimo nereikės laukti iki sekančio 
 31 
 
sprinto pradžios, ją bet kuris komandos narys galės atlikti pabaigęs prieš tai darytus darbus. Kanban 
metodikose, darbo apimtis ribojama užduočių kiekiu. Nusakoma ne trukmė, per kurią užduotys turi būti 
atliktos, o tikslus skaičius, kiek užduočių komanda gali vykdyti vienu metu. Jei komanda pasiekia 
maksimalų vykdomų užduočių skaičių, naujų užduočių pradėti nebegalima. Tokiu būdu kontroliuojamas 
komandos darbo procesas ir neleidžiama komandai turėti daug pradėtų ir nepabaigtų užduočių vienu 
metu (www.inovatyvuspv.popo.lt). 
Kaip teigia Adomauskas (2013), judraus projektų valdymo metodas Kanban gan smarkiai 
populiarėja. Jis neturi apibrėžtų rolių, todėl galima sertifikuoti tik bendras Kanban metodikos žinias 
(http://agilecoach.lt). 
Svarbiausi veiksniai, užtikrinantys Kanban veikimą: 
• Ankstesnis procesas neperduoda nekokybiškų produktų į kitą procesą. 
• Kitas procesas ima tiksliai tiek ir tokių produktų, kuriuos sunaudojo. 
• Prieš tai einantis procesas gamina tik tiek, kiek užsakė kitas procesas. 
Taigi Kanban padeda įmonei: 
• Sumažinti produktų ir medžiagų atsargas; 
• Laikytis JIT principo (gaminama tik tada, kada reikia); 
• Suderinti gamybos procesus; 
• Sukurti vizualų valdymą ir kontrolę; 
• Užtikrinti nuolatinį gamybos srautą (www.lean.lt). 
Galima teigti, jog kanban metodas tinka efektyvinti projektų valdymo procesus. Pradėjus 
diegti judrų projektų valdymą organizacijoje, nėra patartina iš karto imtis kanban metodo. Jis labiau 
tinka jau pažangą judriame projektų valdyme padariusioms įmonėms. 
Išnagrinėjus judraus projektų valdymo sampratą ir metodus, galima teigti, jog judrus 
projektų valdymas – tai gana naujas, dar ne itin populiarus projektų valdymo būdas. Dar ne itin 
populiarus yra vien dėl to, kad nėra plačiai žinomas ir suprantamas ir viešinamas plačiajai visuomenei. 
Judrus projektų valdymas padeda įgyvendinti projektus ir pasiekti maksimalius rezultatus sparčiai 
besikeičiančioje aplinkoje. Norint diegti judraus projektų valdymo sistemą įmonėje, turi būti stiprūs 
komandos nariai, savo srities specialistai. Imantis projekto juos dar reikia sugrupuoti pagal prioritetines 
sritis ir numatyti laikotarpius, per kuriuos turi būti padarytas kiekvienas prieaugis. Projekto valdymo 
rezultatai yra aptariami po kiekvieno prieaugio, t.y. gauto rezultato, kad sekantis etapas vyktų sklandžiau 
ir efektyviau, kliūtys būtų pašalintos.  
Judrus projektų valdymas tai skėtinis terminas, talpinantis po savimi daugybę metodų. Šiuo 
metu populiariausi ir plačiausiai taikomi ir scrum ir kanban metodai. Taikant tiek vieną, tiek kitą metodą 
išlieka vienas svarbus aspektas – suvaldyti pagrindines projekto savybes: apimtį, laiką ir biudžetą. Kaip 
 32 
 
bekistų užsakovų pageidavimai, politinė, teisinė ir socialinė situacija, judrus projektų valdymas taip pat 
yra ne beribis. 
 
2.2. Statybos ir projektavimo įmonių bendros veiklos: judrus projektų valdymas ar 
tradicinis projektų valdymas 
 
Yra šaltinių, teigiančių, jog judraus projektų valdymo metodai kartais laikomi opozicija 
metodams, kurie pagrįsti planavimu ir disciplina. Ši nuomonė yra klaidinanti, kai norima pasakyti, kad 
judraus projektų valdymo metodai nėra suplanuoti ar juose trūksta disciplinos. Tiksliausiai apibūdinant 
skirtumą reikėtų sakyti, kad yra prisitaikantys („Adaptive”) ir prognozuojantys („Predictive”). Judraus 
projektų valdymo metodai priskiriami prie prisitaikančių („Adaptive”) metodų. Prisitaikantys metodai 
orientuoti į greitą pasikeitimą, pasikeitus aplinkybėms, reikalavimams. Kai projekto reikalavimai 
keičiasi, keičiasi ir prisitaikanti komanda. Prisitaikanti komanda turės sunkumų detalizuojant kas bus 
daroma ateityje. Kuo tolimesnė ateitis, tuo sunkiau pasakyti kas bus atliekama. Projekto komandos nariai 
gali tiksliai pasakyti kas yra suplanuota padaryti ateinančiai savaitei, tačiau tik toms galimybėms, kurios 
suplanuotos artimiausiam mėnesiui. Tačiau ir naudojant judraus projektų valdymo metodus negalima 
tiksliai pasakyti, kurioje stadijoje bus projektas po, tarkim, pusės metų. Galima įvardinti tik trumpą 
išdėstymą apie projekto pabaigą ir tikėtiną kainos ir kokybės santykį (http://www.stsc.hill.af.mil).  
Šiame skyriuje bus lyginamas tradicinis projektų valdymas prie judrųjį projektų valdymą, 
remiantis apskritai jų taikymų projektų valdyme ir konkrečiai projektavimo ir gamybos srityse. 
 
2.2.1. Inicijavimas ir planavimas 
 
Projektas – tai iš anksto gerai parengtas ir suplanuotas objekto ar sistemos sukūrimas ar jų 
pakeitimas. Šiandieninė projekto sąvoka dažniausiai susijusi su investicine akcija, apimančia: 
• Tikslą (iš anksto suplanuotų rezultatų gavimą per numatytą laiką); 
• Išteklių (piniginių, materialinių, žmogiškųjų, laiko, informacinių ir t.t.); 
• Aplinką (kurioje kuriamas ir realizuojamas projektas); 
• Rezultatą (finansiniai (pramoniniai) objektai, technologijos, produkcija, sistemos, intelektualūs 
(moksliniai) tyrimai ir kt.) (Neverauskas, Stankevičius, Venckus, 2012:100).  
Kokia bebūtų pasirinkta projekto valdymo sistema, svarbu yra palankios galimybės jam 
inicijuoti. Visada organizacija, inicijuodama projektą, tiksliai turėtų žinoti savo tikslą, kiek šiam tikslui 
pasiekti bus reikalingų išteklių, ar turi palankią aplinką rezultatui pasiekti ir priemones jam pasiekti. 
Neverauskas ir kt. (2012), rašydami apie projektų inicijavimą, teigia, kad projekto 
inicijavimas – tai projekto gyvavimo pradžios momentas. Bet kuris projektas pereina projekto idėjos 
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formavimo, atrankos ir projekto inicijavimo etapus. Projektas, kaip sumanymas ar idėja, atsiranda 
analizuojant susidariusią konfliktinę situaciją ar problemą. Projekto inicijavimo priežastys vėliau 
atsispindi rengiamų ir įgyvendinimų projektų tiksluose ir uždaviniuose.  
Bet kokiu atveju, kai statytojas (projekto iniciatorius, finansuotojas ir valdytojas) nori 
įgyvendinti projektą, jam reikalinga pačios projekto idėjos analizė, kuri padės tinkamai įvertinti turimus 
ir planuojamus išteklius bei siekiamus rezultatus. Atrenkant ir vertinant projektus yra atliekama 
techninė, komercinė, finansinė, ekologinė, organizacinė, socialinė ir ekonominė analizės (žr. 1 lentelė). 
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„Projekto planavimas – tai nepertraukiamas procesas, kuriuo siekiama rasti geriausią 
veiksmų eiga, atitinkančią projekto aplinkoje susidariusią situaciją, numatyti reikiamus išteklius, 
suformuoti biudžetą. Šis procesas apima visą projektą – nuo jo inicijavimo iki užbaigimo“ (Neverauskas, 
Stankevičius, Venckus, 2012:98). 
Pasak autorių, bendrieji planavimo principai: 
• Orientacija į tikslą – visa projekto veikla planuojama orientuojantis į tam tikrą specifinį galutinį 
tikslą. 




• Išteklių balansas – į projekto planą negali būti įtraukiami darbai, kuriems neteikiama reikiamų 
išteklių 
• Sistemiškumas – sisteminis planavimas formuoja sisteminį požiūrį į projekto aplinką ir jos 
pasikeitimo veiksnių vertinimą. 
• Lankstumas – lankstumas leidžia prognozuoti ir įvertinti galimus pasikeitimus bei su tuo 
susijusias pasekmes. Planuojant turi būti suteikta galimybė laisvai varijuoti projektą veikiančia 
aplinka, apribojimais ir prioritetais. Tuo naudojantis, galima parengti kelis planų variantus, 
atspindinčius projektą veikiančios aplinkos pasikeitimus. 
• Funkcionalumas – planavimas turi apimti visas projekto valdymo funkcijas. 
• Optimalumas – optimalumą nusako racionalių arba geriausių pagal pasirinktus kriterijus planų 
parengimas. 
• Nepertraukiamumas – projekto plano koregavimo galimybė, atsižvelgiant į rezultatus, 
užfiksuotus projekto kontrolės ar stebėsenos metu. 
• Stabilumas – rodo pagrindinių projekto tikslų ir apribojimų pastovumas. 
• Suderinamumas ir logiškumas – rodo numatytų veiksmų tarpusavio suderinamumą ir ryšių logiką 
(Neverauskas, Stankevičius, Venckus, 2012). 
Dažnai kalbant apie projektų planavimo procesą, yra galvojama, jog tai – tiesiog terminas, 
per kurį projektas bus įgyvendintas, ir kiek tai kainuos. Tačiau, iš tiesių, taip nėra planavimas vyksta per 
visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Esant tradiciniam projektų valdymui, planavimas tai tam tikra 
stadija, kurioje numatoma visa projekto eiga su finansiniais ir kitais ištekliais bei norimu pasiekti 
rezultatu, pasitelkiant judrų projektų valdymą planavimas tai iš tiesų nepertraukiamas procesas, kurio 
pradžioje numatyti uždaviniai, baigiant projektą, gali pasikeisti kardinaliai, ypač jei taikomas scrum 
metodas. 
Imantis projektų valdymo, planavimo visais atvejais yra sudaromos tam tikros komandos, 
kurios atlikdamos tam tikras funkcijas, padės pasiekti galutinį maksimaliai tenkinantį rezultatą. 
Tradiciniame projektų valdyme darbų išskaidymo struktūrai sudaryti naudojami duomenys, gauti 
rengiant projektą (projekto tikslas, uždaviniai, rezultatai, veiklos). Sudarant darbų išskaidymo sistemą 
(žr. 5 pav.) identifikuotosios veiklos skaidomos į darbų grupes ir pavienius darbus – užduotis. Taip 
išskaidžius, užtikrinamas sistemiškas projekto turinio ir užduočių formulavimas, projektas padalijamas 
į smulkesnes darbų grupes, darbai įvardijami, sudaromas konkretus darbų sąrašas, be to, pateikiamas 






5 pav. Darbų išskaidymo sistema (Krušinskas, Čiutienė, Meilienė, Stankevičius,2012) 
 
Remiantis judriu projektų valdymu, grupės būtų savarankiškesnės, darbai nebūtų taip 
smulkiai išskirstyti, o kiekviename žingsnyje nurodytas grįžtamasis ryšys su projekto užsakovu. 
Formuojant judraus projektų valdymo metodų komandą svarbu, jog joje būtų reikiamos srities 




Projektų vertinimas – tai racionalus būdas pasirinkti sprendimą. Kiekviena organizacija 
privalo mokėti nustatyti perspektyvias investavimo kryptis, kad, sukaupusi pinigų investicijoms, galėtų 
teisingai pasirinkti finansavimo projektą. 
„Pagrindinis projekto finansinio vertinimo tikslas – ištirti projekto finansinį stabilumą ir 
finansinį tęstinumą įgyvendinus projektą. T.y. nustatyti, ar projektas ir jo teikiami rezultatai bei 
pasekmės yra finansiškai patrauklūs (sukuriantys finansinę naudą), arba įvertinti, kiek projektas yra 
finansiškai nuostolingas. Ekonominis – socialinis vertinimas padeda nustatyti galimą naudos prieaugį, 
kurį tam tikras projektas su tuo projektu susijusiems asmenims ir organizacijoms, išreiškiant šį naudos 
prieaugį kiekybine ir pinigine išraiška“ (Krušinskas ir kt., 2012:32). 
Projektų finansinė nauda (arba nuostolis), kaip projekto bendrieji pinigų srautai nustatoma 
apskaičiavus skirtumą tarp projekto pajamų ir projektų išlaidų. Jeigu projekto finansinis srautas yra 
teigiamas, jis rodo, kad organizacija tais metais gaus iš projekto finansinę naudą (Norvaišienė, 
Krušinksas, 2012). 
Vertinant verslo projektų efektyvumą, kaip rezultatų matas naudojami šie rodikliai (arba jų 
padidėjimas): 
• Produkcijos, gamybos apimtis, išreikšta jos natūriniais vienetais; 
• Bendrosios pajamos (apyvarta); 
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• Bendrųjų pajamų prieaugis; 
• Pelnas; 
• Papildomi pinigų srautai įmonei ar savininkams (Krušinskas ir kt., 2012). 
Iš esmės projektai, vykdomi judraus projektų valdymo metodu, vertinami labai panašiai. Iš 
esmės projektų valdymą ir bandoma paspartinti, padaryti jį lankstesniu nei tradicinis projektų valdymas, 
kad jie neštų organizacijos materialiąją ir socialinę naudą.  
 
2.2.3 Projektų įgyvendinimas  
 
Pasak Arimavičiūtės (2013), atlikus planavimo veiklas prasideda projekto vykdymas, kurio 
metu vyksta suplanuotų projekto veiklų įgyvendinimas, sukuriami tarpiniai ir galutiniai rezultatai, vyksta 
stebėsena ir kontrolė. Pastarosios veiklos reikalingos, kad būtų galima įvertinti projekto pažangą, 
nuokrypius nuo plano. Todėl, jei yra tam tikrų nukrypimų, galima laiku juos ištaisyti ir pakoreguoti 
projekto vykdymo eigą. Šiuo projekto valdymo metu svarbu suformuoti tinkamą projekto įgyvendinimo 
grupę (komandą) ir efektyviai vadovauti darbui. Čia gali kilti problemų dėl viešųjų pirkimų, papildomų 
išlaidų ir įgaliojimų.  
„Įgyvendinimo etape įgyvendinamos numatytos projekto veiklos, vykdomas projekto 
(tikslų, rezultatų) viešinimas, rengiamos ir teikiamos ataskaitos, vykdoma projekto įgyvendinimo 
stebėsena, padedanti matuoti projekto pažangą, vykdomi koregavimai“ (Bersėnaitė, Šiožinytė, 2011: 
31). 
Šiame projektų valdymo etape išryškėjas skirtumai tarp tradicinio ir judraus projektų 
valdymo. Vykdant projektą ir pasitelkiant judraus projektų valdymo metodą, projektas yra vertinamas 
kiekvieno prieaugio pabaigoje, kad komanda galėtų stebėti, ar yra išsitenkama į laiką, finansus, ar gautas 
rezultatas tenkina užsakovo poreikius. Jei, tarkime, pirmasis prieaugis buvo padarytas penkioms 
dienomis anksčiau nei buvo planuota, gali perskirstyti visą projekto laiką, paliekant trumpesnius 
periodus daliniam rezultatui pateikti. Esant dažniem susirinkimam, kuriuose yra pristatomi rezultatai, 
anksčiau pasimato pažanga, stebėsena yra efektyvesnė. Teikiamos ataskaitos ne tokios formalios, nes 
vyksta „gyvas“ bendradarbiavimas tarp projekto užsakovų ir vykdytojų, bei pačios komandos narių. 




2.2.4. Projektų kontrolė 
 
Projekto gyvavimo ciklas baigiamas, kai išsiaiškinama, jog visos planuotos veiklos yra 
atliktos ir laukiami rezultatai yra pasiekti. Taip pat šiame etape baigiamos visos administracinės 
procedūros ir siekiama gauti suinteresuotųjų šalių pritarimą projekto rezultatams (galutiniam rezultatui). 
Pasak autorės, projekto valdymo ir kontrolės metu yra stebima pažanga, esami rezultatai lyginami su 
planuotais. Jei pastebimi tam tikri nukrypimai nuo planuotų rezultatų, šiuos neatitikimus stengiamasi 
pašalinti (Arimavičiūtė, 2013). 
Baigimo etape patvirtinama, kad projektas buvo įgyvendintas pagal numatytą planą, 
atliekami projekto patikrinimo ir perdavimo bei priėmimo darbai, mokomasi iš patirties, 
suinteresuotosios šalys supažindinamos su projekto rezultatais, baigiamos administracinės procedūros, 
padėkojama ir paleidžiama projekto komanda. Vertinimas yra paskutinis ciklo etapas, kuriame 
vertinama, kaip sekėsi įgyvendinti projektą, nustatomas pasiekimų aktualumas, įgyvendinimo 
efektyvumas ir projekto poveikis bei tęstinumas, mokomasi iš praeities, rengiama galutinė projekto 
įgyvendinimo ataskaita ir galutinis mokėjimo prašymas. Taigi vertinimą galima priskirti paskutiniajam 
projekto valdymo etapui. Pažymėtina, kad vertinimo etapo veiklos dažnai integruojamos ir priskiriamos 
baigiamajam projekto gyvavimo etapui (Bersėnaitė, Šiožinytė, 2011). 
Pasirinkus tinkamą judraus projektų valdymo įgyvendinimo metodą, tikėtinas rezultatas, jei 
organizacija yra įvaldžiusi šį metodą, bus teigiamas. Visi poreikiai: tiek užsakovų, tiek vykdytojų bus 
įvykdyti, gautas rezultatas - maksimalus. Nes, priešingu atveju, iškilus problemoms, jau ankstyvoje 
projekto įgyvendinimo stadijoje, bus pastebėti trūkumai ir jie bus pašalinti. 
Taigi išanalizavus tradicinio projektų valdymo ir judraus projektų valdymo etapus, galima 
teigti, jog iš esmės jie yra labai panašūs. Tik paskutiniuose projekto įgyvendinimo ir kontrolės etapuose 
priemonės, skirtos tikslui pasiekti, yra skirtingos. Jų laikyti kaip priešingais negalima ir dėl to, kad abu 
projektų valdymo metodai siekia absoliučiai vienodų tikslų: teigiamų finansinių rodiklių, išteklių 
mažinimo ir užsakovo pasitenkinimo atliktu darbu – projekto rezultatu.  
 
2.3. Judraus projektų valdymo taikymas statybos ir projektavimo įmonėse: teorinis 
modelis 
 
Šiame skyriuje teoriškai bus pateikiama, kaip idealiu atveju, judrus projektų valdymas turėtų 
veikti statybos ir projektavimo įmonėse. 
Kad projektų valdymas prasidėtų vienu metu ir pas projektuotojus, ir pas gamybininkus, turi 
būti tam tikros sąlygos: viešas konkursas, kai darbai perkami kartu su projektavimu; fizinių ar juridinių 
asmenų užsakymai, kai projektavimo ir vykdymo atstovai privalo pateikti užsakovui geriausią rezultatą, 
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taip pat gali būti vidiniai projektai, kurie reikalingi asmeniškai vienai ar kitai pusei, jie turi būti 
ekonomiškai naudingi ir įvykdyti per trumpiausią laiką (pvz. infrastruktūros plėtra). 
Lietuvos Respublikos techniniam reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
IV skyriaus I skirsnyje “Projekto rengimo teisiniai pagrindai” 7 straipsnyje yra teigiama: „Statinio 
projektavimo pradžia laikoma projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena (kai projektavimas 
atliekamas rangos būdu) arba kita diena, nurodyta projektavimo darbų rangos sutartyje”. 
Statybos techninio reglamento  STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ VI skyriaus 22 str. yra 
teigiama jog: „Statinio statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą“. 
 Taigi akivaizdžiai matoma, jog jei projektuotojas ir rangovas dalyvauja tame pačiame 
projekte, jie yra neatsiejami vienas nuo kito. Projektuotojas iš esmės vykdo rangovo ar statytojo 
užsakymą, kuris yra apibrėžtas tam tikru norminiu dokumentu t.y. statinio projektavimo užduotis. 
Lietuvos Respublikos techniniam reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ IV skyriaus I 
skirsnyje “Projekto rengimo teisiniai pagrindai” 7 straipsnyje yra teigiama, jog: „Statinio projektavimo 
užduotis (toliau – techninė užduotis) - paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su statytojo 
reikalavimais (statytojo technine specifikacija). Techninė užduotis – tai statytojo patvirtintas 
dokumentas, kuriame nurodoma visa projekto rengimo paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio 
pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti rodikliai ir 
reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant projektą”.  
Šiame darbe daugiausia remtasi atvejais, kai projektuotojas ir vykdytojas kartu dalyvauja 
viešajame pirkime kaip jungtinės veiklos partneriai arba subrangos atveju. Dalyvaujant kaip jungtinės 
veiklos partneriams abiejų pusių įsipareigojimai yra didesni ir už jų nevykdymą gali grėsti 
administracinė atsakomybė. Subrangos atveju, leidus perkančiajai organizacijai, subrangovai gali būti 
keičiami, esant rimtam pagrindui, tačiau tai nei vienai, nei kitai pusei teoriškai nėra naudinga. 
Laikotarpį, kurio metu projektuotojai ir rangovai glaudžiai bendradarbiauja nuo viešojo 
konkurso paskelbimo viešojo erdvėje paskelbimo dienos iki darbų pridavimo valstybinei komisijai 
užbaigimo akto pasirašymo dienios (laimėjimo atveju), galima suskirstyti į kelis etapus, kuriuose 





























































Lentelėje Nr. 3 pateikiami projektų valdymo dalyviai, kurie atstovauja rangovų pusę nuo dalyvavimo 
viešajame konkurse iki (pateikiamas laimėjimo atvejis) visiško objekto pridavimo. 
 






















































Taigi pastebima, jog pateikus vienodą projekto eigą, visose stadijose dalyvauja ir 
projektuotojai, ir rangovai. Esant sudėtingam ar ne itin sudėtingam projektui, dažnai keičiasi statytojo 
reikalavimai, organizacijų, kurios išduoda projektavimo sąlygas ir, žinoma, pačių rangovų – jie turi 
vienintelį tikslą laimėti konkurse už mažiausią kainą ir tuo pačiu gauti pelną. 
Toliau atskirai pateikiamos projekto valdymo stadijos, kurių metu išryškės judraus projektų 
valdymo poreikis ir diegimo galimybės. 
Susipažinimas su konkurso medžiaga. Projekto šeimininkas, šiuo atveju statytojas gali 
būti įvairios institucijos: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, 
savivaldybės, urėdijos it t.t. paskelbia apie pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje ir 
informacija tampa viešai prieinama. Jau tada prasideda glaudus projektuotojo ir vykdytojo 
bendradarbiavimas, atsiranda projekto planavimas ir inicijavimas. Bendro susitikimo metu įvertinamas 
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laikas, projektavimo (techninė) užduotis, turimos kvalifikacijos ir patirtys. Jei projektuotojas ir rangovas 
tenkina visas sąlygas, pereinama į kitą etapą. 
Dalyvavimas konkurso dokumentų paruošime ir pateikime. Pagal konkurso medžiagoje 
pateiktą informaciją projektuotojas su rangovu įsivertina darbus ir nusistato kainą. Kad visa tai vyktų 
kuo tiksliau ir, laimėjimo atveju, pradinė sąmata neviršytų galutinės, ypatingai svarbu, jog abi pusės 
idealiai viena kitą suprastų, išsiaiškintų savo lūkesčius ir stengtųsi dėl bendro tikslo. Šiame etape 
priskiriamas projekto vadovas, kuris su komanda parengia darbų kiekius, specifikacijas ir kitus 
dokumentus, kad sąmatininkas galėtų paskaičiuoti realią projekto kainą. Esant tokiam susitarimui, 
pasirašomas ketinimų protokolas ( žr. Priedas Nr. 5), jog nelaimėjimo atveju bus padengti nuostoliai 
projektuotojui. Taigi, jau prieš dokumentų pateikimo terminą, rangovas turi apčiuopiamą rezultatą, kurį 
gavo glaudaus, spartaus bendradarbiavimo su projektuotoju dėka. 
Dalyvavimas derybose (jei jos reikalingos). Jei iškyla nesklandumų konkurso metu ir 
perkančioji organizacija kviečia dalyvius į derybas, joms ruošiantis, projektuotojas reaguoja į dalyvius, 
perkančiosios organizacijos pastabas ir pan., o vykdytojas (jei numatyta, kad jie atsakingi veiklos 
partneriai) gauna reikiamą rezultatą pagal pasikeitusią išorinę aplinką ir dalyvauja derybose. 
Projektavimo sąlygų gavimas.  Lietuvos respublikos Statybos įstatyme 1996 m. kovo 19 
d. Nr. I-1240 yra sakoma, jog projektavimo (technines) sąlygas išimą statytojas, tačiau dažniausiai 
viešųjų pirkimų konkursuose yra nurodoma, jog tai padaryti privalo projektuotojas (tai numato 
įstatymas). Projektavimo sąlygų gavimas yra aktualus ne tik projektuotojui, bet ir rangovui. Visi yra 
suinteresuoti tam tikrų institucijų reikalavimais, nes projektuotojas privalo jų laikytis, o tai kartais gali 
labai įtakoti pradinės sąmatos ar darbų suplanavimo pasikeitimą. Taigi, gavę projektavimo (technines) 
sąlygas, projektuotojai (jei yra išskirtinis atvejis, keičiantis situaciją) kviečia rangovus į susirinkimą, kur 
pateikia tam tikrą rezultatą sąlygas ir kuo skubiau abi šalys priima sprendimus. 
Projekto rengimas, derinimas su suinteresuotomis institucijomis. Susiklosčius 
palankioms aplinkybėms, kai yra pasirašyta rangos sutartis, pasirašoma ir projektavimo darbų sutartis. 
sutartyje prie projektuotojų atliekamų darbų yra nurodoma, kad privaloma pateikti rangovui projektinius 
pasiūlymus, numatomas panaudoti medžiagas ir jų charakteristikas (žr. Priedas Nr. 6). Netrukus, po 
sutarties pasirašymo, užsakovas gauna sutartyje numatytus darbus ir pareiškia savo pastebėjimus, klaidas 
ir pan. taigi per trumpą laiką rangovas vėl gauna tam tikrą rezultatą, kuris veda link galutinio tikslo. Šis 
tarpinis darbų perdavimas iki galutinio sutarimo kartojas keliskart, yra siekiama, jog į pastabas būtų 
sureaguota kuo operatyviau ir tiksliau, kad projektavimo etapas neužsitęstų.  
Projektą taip pat reikia suderinti su reikalingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį 
dokumentą. Derinimo etape dažnai kai kurios institucijos, atsižvelgdamos tik į savo poreikius, tačiau 
neteikdamos prioriteto konkurso dokumentams ir projektavimo užduočiai, pateikia naujų reikalavimų. 
Pvz., policijos atstovai nori tam tikru būdu pastatyto ženklo, AB „Lietuvos dujos“ dujų katodinės stoties 
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iškėlimo dalies, AB LESTO servitutų ir pan. Kad įgyvendinti visus reikalavimus, reikalingi papildomi 
žmogiškieji ir materialieji ištekliai, ypač sudėtinga tuo atveju, kai konkursas laimėtas su jau numatytais 
darbais ir sąmata, kurioje reikia išsitekti, priešingu atveju – gresia nuostoliai. Staiga planavimas vėl 
įgauna labai svarbią reikšmę, reikalinga priimti naujus sprendimus, skaičiuoti, kur dar galima sutaupyti, 
perskaičiuoti sąmatas. Planai gali pasikeisti, reikalingai lanksčiai ir operatyviai reaguoti, o užsakovas 
turi greitai gauti naujus sprendinius ir juos tvirtinti. Taigi judrus projektų valdymas yra pats 
tinkamiausias projektų valdymo būdas, esant sparčiai kintančiai aplinkai ir esant aukštiems 
reikalavimams. 
Vykdymas. Jau vykdymo metu darbų vykdytojams ar projektų vadovams iškyla nemažai 
klausimų, nes, esant realiai situacijai, pvz., nors ir yra padaryti grunto tyrimai, paaiškėja, kad kažkur yra 
netinkamas gruntas ir jį reikia visiškai iškasti, tai vėl numato papildomas išlaidas ir laiką. Vykdytojai 
kreipiasi į projekto vadovą, kuris privalo greitai reaguoti į iškilusius klausimus, derinti su vykdytoju 
galimus sprendinių variantus, kad sąmata nepadidėtų ir laikotarpis, per kuri turi būti įvykdyti darbai, 
neprailgėtų. 
Pridavimas. Projekto pridavime dalyvauja projekto vadovas, projekto vykdymo priežiūros 
vadovas, projektų vadovas, darbų vadovas bei kitos institucijos. Dažniausiai šiame etape problemų 
neiškyla, tačiau, jei kas iš komisijos narių parašo pastabą, į ją turi būti kuo greičiau atsižvelgiama, o 
neatitikimas ištaisytas. Tai reikalauja glaudaus ir greito projektuotojų ir rangovų bendradarbiavimo, 
sprendimų priėmimo.  
6 ir 7 paveiksluose pateikiamos sutrumpintos stadijos, kurios parodo, koks svarbus yra 
statybininkų ir projektuotojų bendradarbiavimas vykdant projektus. 6 paveiksle parodyta, kaip judrus 






6 pav. Judrus projektų valdymas dalyvaujant viešajame konkurse (sudaryta autorės, 2015) 
 
7 pav. yra vaizduojama, kaip, jau laimėjus viešąjį konkursą, sėkmingai ir efektyviai 
įgyvendinti projektą, nors būna išorės ir vidinių pokyčių, tačiau rezultatas nenukenčia, yra įsitenkama į 





7 pav. Judrus projektų valdymas statybos ir projektavimo bendroje veikloje (sudaryta autorės, 2015) 
 
Taigi galima daryti išvadą, jog judrus projektų valdymas yra idealiausias būdas valdyti 
projektus projektavimo ir statybos srityse. Kaip jau darbo teorinėje dalyje aprašyta, judrus projektų 
valdymas turi tam tikrus metodus, kurie padeda pasiekti užsibrėžtų tikslų. Nagrinėjimu atveju, 
tinkamiausias būtų scrum metodas, nes šio metodo pagalba yra nustatomi terminai, darbai, kuriuos per 
šį laikotarpį būtina atlikti ir turėti realų rezultatą. Susirinkimai, scrum metode vadinami sprintai vyksta 
dažnai, kaip ir susirinkimai tarp projektuotojų ir rangovų. Planavimas vyksta nuolat, pasirinkti darbo 
metodai gali keistis ir abi organizacijos, norėdamos išlikti konkurencingos rinkoje bei turėdamos 
įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, privalo priimti naujus sprendimus, kurie gali visiškai prieštarauti 




3. AGILE PROJEKTŲ VALDYMO STATYBOS IR PROJEKTAVIMO 
ĮMONIŲ BENDROJE VEIKLOJE TYRIMO METODIKA 
 
Judrus projektų valdymas Lietuvoje imtas taikyti nelabai seniai, maždaug prieš dešimt metų. 
Daugiausia buvo taikomas IT sektoriuje, tačiau išsiaiškinus jo privalumus, buvo pastebėta galimybė jį 
taikyti ir kitose srityse. Taigi nelabai sparčiai, bet gana nuosekliai judrus projektų valdymas ima 
dominuoti prekybos, statybos bei paslaugų srityse. Šiame tyrime tiriamas judrus projektų valdymas 
statybos ir projektavimo bendroje veikloje. Tirti šią sritį šiuo metu yra aktualu, nes dažnai viešųjų 
pirkimų konkursai yra skelbiami ne atskirai statyba ir projektavimas, bet kartu statyba su projektavimu. 
Tokiu būdu dalyvaujant konkurse, projektavimo ir statybos atstovai, kartu dalyvaujantys konkurse, turi 
bendradarbiauti ir priimti kuo tikslesnius sprendimus, kad rezultatas būtų ekonomiškai efektyvus. Tai 
suteikia galimybę užsakovui (statytojui) tiksliau planuoti išlaidas ir laiką bei, žinoma, patogumą. 
Statybos projektų valdymas dar yra vadinamas sisteminiu procesu. Vykdant projektus jie 
gali būti vertinami kokybiniais ir kiekybiniai rodikliais:  projekto verte ir darbų apimtimi, rizika, 
įvykdymo terminais, reikalingais finansų, materialiniais ir techniniais ištekliais, darbų kokybe ir pan. 
Norint kuo greičiau pasiekti projektu tikslus yra pasitelkiamos organizacijos struktūros, sudaromos 
grupės, kurios rūpinasi projektų planavimo, valdymo ir kontrolės priemonėmis (Jaškauskas, Kisielienė, 
2012). 
Taigi statybos projektų valdyme, kaip ir kitose projektuose, svarbiausi šie rodikliai: laikas, 
apimtis, biudžetas. Judrus projektų valdymas leidžia projektą taip įvykdyti, kad minėti rodikliai 
neperžengtų numatytų ribų, o netgi priešingai. Levy (2006) teigė, jog norint visą projekto vykdymo 
laikotarpį užtikrinti projekto stabilią, numatytą kainą, laiką ir kokybę reikia naudotis naujausiomis 
technologijomis ir nuolat tobulėti.  
Morris ir Sember (2010) kainos, laiko ir kokybės pusiausvyrą vaizduoja kaip trikampį, kurio 
kintamieji yra tiesiogiai vienas susiję su kitu. Trigubas suvaržymas (trikampis) apibūdina kelis 
kintamuosius, kurie veikia kartu ir konkuruoja tarpusavyje: kaina, laikas ir kokybė. Šie trys elementai 
susikerta, taip sudarydami uždarą trikampį, kurio kiekviena kraštinė priklausoma nuo kitos kraštinės. 
Pvz., jei pasikeičia vienas iš šių trijų elementų yra būtinai priverstas keistis ir dar bent vienas elementas, 
taigi jie yra tampriai susiję. Šis pavyzdys rodo, kaip projektas veikia realiame gyvenime. Trys projekto 
kraštinės yra priklausomos taip, kaip vienas nuo kito priklauso trys projekto veiksniai: kaina, laikas ir 
kokybė. Vykdant projektą labai svarbu yra užsakovo pageidavimai ir jie gali būti skirtingi, todėl tikėtina, 
jog projektą reikės pakeisti tam tikra linkme, nes vienas ar kitas faktorius atsiras svarbesnis už kitus, o 
tuo tarpu jie visi trys yra glaudžiai susiję (Jaškauskas, Kisielienė, 2012). 
Šiuo tyrimu norima pateisinti arba paneigti hipotezę, kad judrus projektų valdymas 
paspartina statybos projektų įvykdymą, sumažina projektų finansinius kaštus ir laiką. Taip pat, kad šiuo 
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metu judrus projektų valdymas yra vienas iš nedaugelio būdų įgalinantis projektuotojus daryti mažiau 
klaidų, vykdytojus kuo tiksliau, greičiau įvykdyti projektus, o abi sritis dirbti pelningai. 
 
3.1. Tyrimo metodika 
 
Tyrimo tikslams pasiekti pasitelktas kokybinis ir kiekybinis tyrimo metodai. Abu metodai 
pasitelkti todėl, kad norima kuo tiksliau ir objektyviau įvertinti judraus projektų valdymo bendroje 
statybos ir projektavimo įmonių veikloje galimybes. 
Bendroji tyrimo (darbo) strategija. Atsižvelgiant į darbo objektą, numatyti penki svarbiausieji 
etapai:  
• teorinė analizė;  
• empirinio tyrimo instrumento rengimas;  
• empirinis tyrimas (interviu, kiekybinė apklausa);  
• empirinio tyrimo duomenų analizė;  
• išvadų rengimas (žr. 8 pav.).  
 
 
8 pav. Tyrimo etapai (sudaryta pagal Kardelis(2002)) 
 
Kokybinis tyrimas atliekamas projektavimo UAB „Projkelva“ ir gamybos UAB „Plungės 
Jonis“ įmonėse. Šios organizacijos bendradarbiavimo lygis yra gana aukštas ir nuolat yra stengiamasi 
pereiti prie lankstesnių, spartesnių, rezultatyvesnių bendradarbiavimo būdų, ieškoma naujų sprendimų. 




4 lentelė. Tiriamų organizacijų charakteristika (sudaryta autorės, 2015) 
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Kokybinis tyrimas atliekamas struktūrizuotu interviu metodu. Kai visi klausimai ir visa 
procedūra numatoma iš anksto ir interviu eigoje mažai kas keičiasi, situacija yra apibrėžta (Kardelis, 
2002). Interviu atlikti pasirinkti 5 respondentai, dirbantys įmonėse vadovaujantį darbą ir lemiantys 
pagrindinius organizacijų veiklų vykdymo priemones iš jų 2 respondentai, aktyviai dalyvaujantys 
statybos projektų valdyme: 
1. UAB „Projkelva“ direktorius (projektų vadovas, projektų dalių vadovas); 
2. UAB „Projkelva“ techninis direktorius (projektų vadovas, projektų dalių vadovas); 
3. UAB „Projkelva“ inžinierius – projektuotojas. 
4. UAB „Plungės Jonis“ generalinis direktorius; 
5. UAB „Plungės Jonis“ gamybos skyriaus vadovo pavaduotojas. 
Atliekant kokybinę analizę, duomenys neapdorojami statistiškai ir neišreiškiami skaičiais – 
tai duomenų sisteminimas, grupavimas, klasifikavimas, priežastinių, funkcinių, struktūrinių ryšių 
nustatymas ir kt. Pagrindiniai šio tyrimo interviu vertinimo kriterijai: pasitenkinimas esama situacija, 
lūkesčiai, susiję su projektuotojų ir gamybininkų efektyviu bendradarbiavimu, esamos žinios apie judrų 
projektų valdymą ir pasirengimas jį diegti savo įmonėse bei konkretūs rezultatai, įdiegus judrų projektų 
valdymą. 





5 lentelė. Kokybinio tyrimo etapai (sudaryta autorės, 2015) 
 
I etapas – mokslinės literatūros analizė 2015 rugsėjo 4d. – 2015 gruodžio 1 d. - teorinė problemos 
analizė 
II etapas - koncepcijos formavimas 2015 gruodžio 1 d. – 2015 gruodžio 15 d. apgalvotas 
tyrimo instrumentas (klausimynas), duomenų analizės 
metodai (matematinė analizė) 
III etapas - empirinis procesas (interviu) 2015 gruodžio 15   
IV etapas – tyrimo duomenų analizė 2015 gruodžio 16 d. – 2015 gruodžio 17d.  
V etapas - sklaida 2015 gruodžio 17d. išvadų ir rekomendacijų rengimas 
 
Kiekybinis tyrimas atliekamas kiekybinės apklausos metodu. Anketos anoniminės, 
pateikiamos statybos ir projektavimo įmonių darbuotojams. Kaip ir kokybinio tyrimo atveju, buvo 
atrinkti ir apklausti, sluoksniavimo principu pagal darbo pobūdį, UAB „Projkelva“, UAB „Plungės 
Jonis“ bei UAB „Plungės Jonis-S“ darbuotojai (žr. lent. Nr. 4). Atsitiktine tvarka atrenkama 160 
darbuotojų iš skirtingų įmonių struktūrų lygių. Buvo paskirstyta, kad gautų anketą ne tik vadovybė, 
darbų vadovai, bet ir administracijos darbuotojai bei darbininkai. Tokiu būdu siekta sužinoti, ką 
skirtingas pareigybes užimantys darbuotojai mano apie judrų projektų valdymą ir, apskritai, apie 
pokyčius organizacijose.  
Kiekybinio tyrimo instrumentas – anketa. Empirinis tyrimas, atsižvelgiant į jo tipą, buvo 
atliekamas, laikantis kelių autorių (Bitinas, 2006; Kardelis, 2002) rekomendacijų ir bendrųjų anketinės 
apklausos reikalavimų: logiškai ir motyvuotai paaiškintas atliekamo tyrimo tikslas, pateikiama trumpa 
anketos užpildymo instrukcija. Kiekybinio tyrimo pagrindinė paskirtis – objekto aiškinimas ir 
prognozavimas: siekiama empiriškai pagrįsti objekto esminius požymius, jo funkcionavimo veiksnius. 
 Kiekybinis tyrimas taip pat buvo atliekamas V etapais (žr. lent. 6). 
 
6 lentelė. Kiekybinio tyrimo etapai (sudaryta autorė, 2015) 
I etapas - mokslinės literatūros analizė 2015 rugsėjo 4d. – 2015 gruodžio 1 d. - teorinė problemos 
analizė 
II etapas - koncepcijos formavimas 2015 gruodžio 10 d. – 2015 gruodžio 17 d. apgalvotas 
tyrimo instrumentas (klausimynas), duomenų analizės 
metodai (matematinė analizė) 
III etapas - empirinis procesas 
(anketos) 
2015 gruodžio 15 - gruodžio 17 d. 
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IV etapas – tyrimo duomenų analizė 2015 gruodžio 17 d. – 2015 gruodžio 21d.  
V etapas - sklaida 2015 gruodžio 23 d. išvadų ir rekomendacijų rengimas 
 
Tyrimo etika. Respondentams buvo nurodytas apklausos tikslas, anketos pildymo sąlygos. 
Buvo pabrėžta, kad anketa anoniminė, kiekvienam respondentui buvo sudarytos sąlygos neverčiamam 
užpildyti anketą. Tyrimas buvo atliekamas remiantis laisvanoriškumo principu. Tyrimo dalyviai, 
sužinoję apie tyrimą, turėjo laisvą galimybę apsispręsti dėl dalyvavimo (jiems nebuvo daromas 
tiesioginis ar netiesioginis spaudimas). Tyrimo duomenys šiame darbe pateikiami tik apibendrinti.  
Tyrimo imties dydžio apskaičiavimas. Paprastai dominančių požymių pasiskirstymas 
generalinėje aibėje (populiacijoje) nėra žinomas ir norint tai nustatyti, reikėtų ištirti visus generalinės 
aibės elementus, o tai padaryti labai sunku arba net neįmanoma, todėl dažniausiai dirbama su 
populiacijos poaibiu – imtimi (Kardelis, 2012). Imties parinkimas yra vienas iš svarbiausių statistinės 
analizės etapų, nes nuo imties duomenų priklauso analizės rezultatai. 
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n – imties dydis; 
s – imties vidutinis kvadratinis nuokrypis; 
p – bandomojo tyrimo metu nustatytas kokybinis rodiklis; 
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 – standartinio normaliojo skirstinio  lygmens kritinė reikšmė; 
Δ - atrankos paklaida. 
Pasirinkta netikimybinė patogumo imtis. Tyrime apklausti  skirtingose įmonėse dirbantys 
projektuotojai ir statybininkai. Fiksuojant atrankos tyrimo tikslumą,Δ = 10	%, reikšmingumo lygmenį, 
















Tyrimo metu naudoti statistiniai metodai. Tyrimo metu, priklausomai nuo turimų 
duomenų tipo, naudojami skirtingi statistiniai kriterijai. Tyrime naudojamų statistinių kriterijų 
apibendrinimas pateikiamas 7 lentelėje. 
 
7 lentelė. Tyrime naudoti statistiniai kriterijai (sudaryta autorės, 2015) 
Statistinis kriterijus Taikymo sritis 
Dažnių lentelės ir 
stulpelinės diagramos 
Tiriamųjų demografinių charakteristikų apibendrinimas ir procentinis 
respondentų pasiskirstymas. 
Chi-kvadrato kriterijus 
Kontingencijos lentelių sudarymas ir ryšių nustatymas tarp 
specializacijos ir darbo stažo bei su požiūrio į judrų projektų valdymą 
susijusiomis problemomis. 
ANOVA analizė 
Požiūrio į su judriu projektų valdymu susijusių klausimų vidurkių 
palyginimas tarp skirtingų sričių bei darbo stažo grupių. 
 
3.2. Kokybinio ir kiekybinio tyrimų instrumentai 
 
3.2.1. Kokybinio tyrimo instrumentas 
 
Kokybiniam tyrimui atlikti respondentų buvo klausiama aštuonių klausimų, susijusių 
dabartinės jų įmonių veiklos organizavimu, norimais pokyčiais, judriu projektų valdymu ir galimybėmis 
šį projektų valdymo būdą įgyvendinti statybos ir projektavimo bendrose srityse. Interviu su kiekvienu 
respondentu užtruko apie 10-15 minučių. Respondentai atsakinėjo noriai, buvo iš anksto susipažinę su 
interviu klausimais. Interviu vyko jų darbo vietose. 
Toliau šiame skyriuje pateikti respondentams užduoti interviu metu klausimai ir jų 
reikšmingumas. 
Pirmu klausimu: „Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) 
planavimas?“ buvo siekiama išsiaiškinti, kaip yra suprantamas tradicinis projektų valdymas ir tai, kad 
naudojantis judriu projektų valdymo visi projektų valdymo etapai persidengia, kai kurie yra aktualūs 
visą projekto laikotarpį. 
Dažnai per įvairias statybininkų, projektuotojų konferencijas yra kalbama apie tai, jog 
skelbiant viešuosius pirkimus yra nesitariama su projektuotojais, taip konkursų dokumentacijoje įsivelia 
reikšmingos klaidos, kurias vėliau, jau ruošiant dokumentus ir skaičiuojant sąmatas pasiūlymui pateikti, 
yra sunku įsivertinti ir neaišku, kaip jos įtakos tolimesnę projekto eigą. Taigi antrame klausimu norima 
sužinoti, ar respondentai nepasigenda lankstesnio bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų 
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ir gamybininkų. Jei ir tiriamieji pasigenda, tai prašoma pateikti būdų, kaip jis galėtų būti 
tobulinamas.  
Trečiu klausimu siekiama išsiaiškinti, ar respondentas yra girdėjęs apie judrų projektų 
valdymą, dar vadinamą agile projektų valdymu. Galima daryti prielaidą, jog įmonėse panaši praktika 
yra taikoma, atėjusi tobulinant projektų valdymą, bet niekas nežino, kad tai yra tam tikras metodas su 
savo tikslais ir skirtingais siekimo būdais: pvz., geriau pasitelkti scrum ar kanban metodą. Jei nežino, 
kas yra judrus projektų valdymas, tuo atveju yra trumpai supažindinamas su šiuo projektų valdymo būdu.  
Kadangi jau respondentas žino, yra supažindintas su judriu projektų valdymu, tai ketvirtu 
klausimu siekiama išsiaiškinti, kokia jų nuomone apie šį projektų valdymo metodą. 
Vienas iš judraus projektų valdymo bruožų yra apmokėjimas už kiekvieną gautą tarpinį 
prieaugį (dalinį rezultatą). Taigi penktu klausimu siekiama išsiaiškinti ar statybos atstovai būtų 
pasirengę mokėti už kiekvieną prieaugį projektuotojams, o projektuotojai  subrangovams, pvz., 
atskirai mokėti už projektinius pasiūlymus, darbų kiekius, elektrotechnikos dali ir pan.  
Šeštu klausimu pereinama prie prielaidos, kad judrus projektas yra realiai įgyvendinamas 
tiek statybos, tiek projektavimo organizacijose. Respondentas jau yra susipažinęs su teorine medžiaga, 
įsivaizduoja, kaip tai turėtų vykti praktikoje, taigi siekiama išsiaiškinti, kokie turėtų būti pirmieji 
žingsniai, norint įdiegti judrų projektų valdymą statybos ir projektavimo srityse. 
Septintu klausimu norima sužinoti, apskritai, kaip respondentai vertina judraus projektų 
valdymo diegimo galimybes projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime. Tuo pačiu pereinant 
prie paskutinio aštunto klausimo. 
Užduodant respondentui paskutinį klausimą, siekiama sužinoti, kaip jis mano, kokių 
rezultatų būtų galima tikėtis, įdiegus judrų projektų valdymo metodą jų pačių ir jų partnerių 
organizacijose. Yra daug rašoma ir kalbama apie tai, jog judrus projektų valdymas sutaupo finansinius 
ir žmogiškuosius išteklius, laiką, bet kaip teigia „Agile Lietuva“ asociacijos prezidentas Vaidas 
Adomauskas, įgyvendinant projektus ir naudojant judrų projektų valdymą, reikia nepamiršti, jog 
projekto apimtis yra labai svarbi ir ji negali būti nebaigtinė, o privalo turėti aiškų galutinį tikslą. 
 
3.2.2. Kiekybinis tyrimas 
 
Anketą sudaro 14 klausimų. Iš jų 3 pusiau uždaro tipo.  
Iš viso buvo išdalinta ir elektoriniu paštu išsiųsta 160 anketų, atgal grįžo 116 anketos. Anketų 
grįžtamumas – 72,5 %. Respondentai informuoti, jog anketa yra anoniminės, duomenys bus suvesti ir 
panaudoti kaip magistrinio darbo „Judrus projektų valdymas statybos ir projektavimo įmonių bendroje 
veikloje“ tiriamoji dalis.  
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Anketa suskirstyta i 3 blokus. Pirmame bloke buvo klausimai, skirti išsiaiškinti kokio srityje: 
statybos ar projektavimo, respondentai dirba. Taip pat, koks jų darbo pobūdis, jie užima vadovaujamas 
pareigas, dirba gamybos ar statybos procese, darbininkai ar kiti administracijos darbuotojai, į tai svarbu 
atkreipti dėmesį tiriant jų požiūrį į pokyčius, t.y. į judraus projektų valdymo diegimą jų atstovaujamose 
organizacijose. Kiek metų jie dirba esamose pareigose, tarkime, jei vadovas dirba dvidešimt metų tokia 
pačia sistema, nenori pokyčių, tai jo požiūris į judraus projektų valdymo galimybes bendroje statybos ir 
projektavimo veikloje bus neigiamas, arba atvirkščiai. Paskutinis klausimas, priklausantis pirmam 
blokui, yra apie respondentų išsilavinimą. Galima daryti prielaidą, jog respondentai su aukštesniu 
išsilavinimu, norės daugiau pokyčiu, vykdant projektus ir jų rengimo metu bendradarbiaujant su 
projektuotojais, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų. 
Antrame bloke yra klausimai, susiję su dabartine situacija bendradarbiaujant statybos ir 
projektavimo įmonėms, esant jų bendrai veiklai, t.y. statyba su projektavimu. Siekiama išsiaiškinti, ar, 
respondentų nuomone, bendradarbiavime tarp projektuotojų ir gamybininkų yra trūkumų, kuriuos 
reikėtų ištaisyti. Jei respondentas mano, jog trūkumų nėra, pereina prie trečio bloko klausimų. Jei 
respondentai mano, jog trūkumų yra, šeštu klausimu yra norima, kad respondentai atskleistų, kokius 
privalumus įžvelgia, kai gamyba ir projektavimas vykdomi vienu etapu. Nes šiuo metu tiek Lietuvos 
savivaldybės, teik Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos praktikuoja viešųjų 
konkursų skelbimą plečiant ar rekonstruojant susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir pan. 
Taip pat dažnai būna, kad užsakovams pateikus, projektavimo užduotį, rangovams įsivertinus pradinius 
duomenis, bet neaptariant toliau atskirų etapų, derinimų tarp rangovų ir projektuotojų, statant objektą 
paaiškėja, jog projektuotojai nepatenkino nei užsakovų lūkesčių, nei statybininkų, nes per tą laiką: nuo 
sutarties pasirašymo iki įvykdymo atsirado naujų reikalavimų, derinančios institucijos reikalavo tam 
tikrų pakeitimų ir pan. 
Paskutiniame trečiame klausimų bloke yra klausiama apie pokyčius, kokių rezultatų 
tikimasi, jei projektai statybos ir projektavimo bendroje veikloje būtų valdomi judriu projektų valdymo 
metodu. Respondentų klausiama, ar reikalingi pokyčiai statybos projektų valdyme ir, ar jie, apskritai, 
yra ką girdėję apie judrų projektų valdymą. Galima daryti prielaidą, kad neseniai studijas baigę ar 
naujovėmis projektų valdyme besidomintys respondentai, bus girdėję apie judrų projektų valdymą, 
tačiau jiems trūksta konkrečių žinių ir įgūdžių, perprantant jo specifiką. Dešimtame klausime 
respondentams pateikiamos dvi schemos, viena iš jų atspindi tradicinį projektų valdymą, kita – judrų 
projektų valdymą. Tada respondentas akivaizdžiai pamatys skirtumus ir jam bus lengviau atsakinėti 
toliau anketoje pateikiamus klausimus.  
Vienuoliktas klausimas yra pateikiamas respondentui, kad ištirti, kas labiausiai lemia 
sėkmingą projekto įgyvendinimą. Šiame klausime yra prašoma suranguoti atsakymus, kur mažiausiai 
lemia – 1, daugiausia – 5. Taip pat respondentas gali įrašyti ir savo variantą, jei turi kitų įžvalgų. Dvyliktu 
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klausimu yra konkrečiai prieinama prie judraus projektų valdymo ir klausiama, ar reikalingas toks 
projektų valdymo metodas statybos ir projektavimo bendroje veikloje. Respondentų atsakymai parodys, 
ar abi pusės tiek rangovai, tiek projektuotojai yra pasiryžę daryti pokyčius savo darbe, kad rezultatai 
būtų labiau tenkinantys, projektai taip atlikti, jog sutaupytų finansus, laiką, bet neišplėstų darbų apimties. 
Toliau tiriamas įmonių pasiryžimas investuoti į judrų projektų valdymą. Juk nei viena sritis negali būti 
efektyviai ir profesionaliai įgyvendinta be papildomų finansinių kaštų. Vis dėlto, kiekvienas dirbantis 
organizacijoje nori į ją įnešti tam tikrą realų įnašą, savo darbo rezultatą, kiekvienam yra kažkas svarbu, 
kas skatina toliau sėkmingai dirbti, jie nori būti įvertinti. Dažniausiai, vadovai įvertina savo darbuotojus, 
kai darbai organizuojami sklandžiai, efektyviai ir rezultatyviai. Taigi paskutiniame klausime 




4. JUDRAUS PROJEKTŲ VALDYMO BENDRADARBIAUJANT STATYBOS IR 
PROJEKTAVIMO ĮMONĖMS TYRIMO REZULTATAI IR JŲ VERTINIMAS 
 
4.1. Kokybinio tyrimo rezultatai ir išvados 
 
Į klausimą „Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) planavimas?“ 
respondentai atsakė įvairiai. Kai kurie iš pradžių lyg ir nesuprato klausimo, bet susikaupę dauguma 
atsakė, kad tiek gamybos, tiek projektavimo planavimas prasideda nuo darbų, užduočių, paskirstymo, 
laiko, per kiek turi būti atlikti darbai nustatymo.   
Vienas iš projektavimo įmonės respondentų išskyrė tai, jog planavimas priklauso ir nuo to, 
kas yra projekto užsakovas: statytojas ar rangovas. Jei statytojas – planavimas yra labiau formalus, 
apibrėžtas pagal iš anksto pateiktus dokumentus. Jei rangovas – planavimo eigoje yra derinamos 
užduotys su užsakovais, derinami projektiniai sprendiniai ir pan. 
Taip pat interviu metu buvo klausiama, ar nepasigendate lankstesnio bendradarbiavimo tarp 
statytojų, projektuotojų ir gamybininkų ir kaip jis galėtų būti tobulinamas. Taigi visi atsakiusieji 
vieningai teigė, jog bendradarbiavimo su statytoju labai trūksta, jis yra nelankstus, apibrėžtas 
biurokratinių nurodymų ir pan.  
Tačiau pastebima, kad bendradarbiavimas tarp gamybininkų ir projektuotojų yra gana 
aktyvus, gerai pastebimas ir nešantis realią naudą. Diskutuojant yra priimami sprendimai, kurie turi 
įtakos objektų sąmatoms, reagavimui į pakitimus ir, kad, nors yra pokyčių, projektas nėra begalinis jis 
apribotas sąmatų, laiko ir apimties.  
Taip pat pastebima, kad jei įmonės glaudžiai bendradarbiauja, gamybininkų pakeitimai yra 
nenumatyti, greitai prašoma atlikti pakeitimus, taigi reikia vado, kuris viską sureguliuotų (pvz. scrum 
meistro), kad nekiltų panika tarp darbuotojų. 
Interviu metu nebuvo pateikta daug siūlymų, kaip padaryti, jog bendradarbiavimas būtų 
lankstesnis, nors jie ir pasigenda to. Tačiau galima įžvelgti kelis, kaip pasiūlymus, išsakytus argumentus. 
Visų pirma, bendravimas neoficialiame lygmenyje, kviestis vieni kitus pas save į susirinkimus, aiškintis, 
kokių bendrų tikslų norima pasiekti, nes tik kalbantis gali būti rezultatas. Antra, vykstančių gamybinių 
susirinkimų metu, juos atlikti ne paviršutiniškai, išsiaiškinti esmines problemas, kad paskui nebūtų 
minėto „užvertimo raštais“, nors per susirinkimą yra tylima.   
Trečiu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ką respondentai žino apie judrų projektų 
valdymą apskritai. Nieko negirdėjusiems ir nežinantiems buvo trumpai pristatoma. Taigi trys iš penkių, 
nebuvo nieko girdėję apie judrų projektų valdymą. Likusieji, nors apie tai daug ir nežinojo, tačiau buvo 
girdėję, turėjo susidarę bendrą vaizdą, kuris nedaug atsiliko nuo tikrojo judraus projektų valdymo. 
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Ketvirtu klausimu buvo siekiama atskleisti respondentų nuomonę apie judrų projektų 
valdymą. Visi interviu dalyviai 100 %, kad judrų projektų valdymą vertina teigiamai. Vienas iš 
respondentų pabrėžė, kad taip vykdant projektus, kurie statyba ir projektavimas vyksta vienu etapu, 
nereikėtų perprojektuoti ir būtų sutaupoma pinigų, lėšų ir kitų resursų. 
Kitame klausime apie apmokėjimą už sukurtą prieaugį, jaučiamas ne toks pozityvus 
respondentų nusiteikimas. Visi lyg ir pripažįsta, kad taip turėtų būti, tačiau, norint realiai taikyti, reikėtų 
apgalvoti daugybę dalykų ir juos, žinoma, nusimatyti sutartyse. Vis dėlto, pastebimą, kad jau yra 
mėginama dirbti panašiais principais, kai statybos įmonės apmoka projektuotojams už tam tikras 
projektų dalis, projektinius sprendinius, darbų kiekius, dalyvaujant konkursuose, ir pan. 
Apibendrinant šešto klausimo apie pirmuosius žingsnius, norint įdiegti judrų projektų 
valdymą statybos ir projektavimo bendroje veikloje, rezultatus galima suskirstyti tokiais žingsniais: 
1. Specialistų parengimas; 
2. Apmokyti ir informuoti kitus organizacijos darbuotojus; 
3. Sutarčių sąlygų keitimas; 
4. Susirinkimų planavimas; 
5. Aiškios strategijos rengiant projektus kūrimas; 
6.Statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų pritaikymas lanksčiam 
bendradarbiavimui. 
Klausiant apie nuomonę, apskritai, apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime, atsakymai taip pat buvo tik teigiami. Visi kalbinti 
respondentai rodo kuo geresnius ketinimus dėl tokio projektų valdymo įvedimo. Žinoma, yra įvardijami 
tokie dalykai, kaip rizikos mažinimas, pelningumo didinimas. Vienas iš respondentų atkreipė dėmesį, 
jog projektuotojams tai ypač svarbu: „Kai reikia didesnius projektus daryti kelis mėnesius, o kartais ir 
metus, kur dideli projektai, o atlyginimai, sąnaudos yra, o apmokėjimo nėra“. 
Klausiant apie tai, kokių rezultatų būtų pasiekiama įdiegus judrų projektų valdymą 
respondentų ir jų partnerių organizacijose, galima išskirti kelis pagrindinius: 
1. Savalaikis darbų pridavimas; 
2. Finansinė nauda; 
3. Žmogiškųjų išteklių sutaupymas; 
4. Greitesnis rezultatų pasiekimas; 
5. Biurokratizmo mažinimas; 
6.Užbėgimas neigiamą įtaką darantiems įvykiams už akių; 
7. Dalinis projektų, objektų vertinimas; 
8. Produktyvumo padidėjimas; 
9. Įmonės turto ir atlyginimų kilimas; 
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10. Mažiau nuostolių; 
11. Mažiau pakeitimų vykdant objektus. 
Taigi apibendrinant interviu, galima teigti, jog visi respondentai buvo aktyvūs, stengėsi 
išsamiau atsakyti į pateiktus klausimus. Galima daryti išvadą, jog pasitelkus judrų projektų valdymą, 
paspartėtų statybos projektų įvykdymas, sumažėtų projektų finansiniai ir kiti kaštai. Taip pat, kad šiuo 
metu judrus projektų valdymas yra vienas iš nedaugelio būdų, įgalinantis projektuotojus daryti mažiau 
klaidų, vykdytojus kuo tiksliau, greičiau įvykdyti projektus, o abi sritis dirbti pelningai. 
 
4.2.Kiekybinio tyrimo rezultatai ir išvados 
Tyrimo pradžioje apžvelgiamos sociodemografinės respondentų charakteristikos. 
 
9 pav. Darbo sritis (sudaryta autorės, 2015) 
 
10 pav. Darbo pobūdis (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 9 pav., didžioji dauguma (68,97%) respondentų dirba statybos srityje. 
Gamybos ir projektavimo procese dirba daugiau nei pusė (55,17%) respondentų (10 pav.), kiti 
 56 
 
administracijos darbuotojai sudaro 20,69%, vadovai - 17,24%, o darbininkišką darbą dirbantieji sudaro 
vos 6,90% apklaustųjų.  
 
 
11 pav. Darbo stažas (sudaryta autorės, 2015) 
 
12pav. Išsilavinimas (sudaryta autorės, 2015) 
 
Didesnį nei 5 metų darbo stažą dabartinėse pareigose sudaro didžiausią dalį (34,48%) 
apklaustųjų, nedaug atsilieka išdirbusiųjų ilgiau nei 10 metų (27,59%) dalis, trumpiau nei metus 
išdirbusiųjų yra 20,69%, o 2-5 metus 17,24% respondentų (11 pav.). Kaip matyti iš 12 pav., absoliuti 
dauguma (93,10%) respondentų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tuo tarpu profesinį bei aukštąjį 
neuniversitetinį išsilavinimą turi po 3,45%. 





13 pav. Darbo sritis (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 13 pav., tiek projektavimo, tiek statybos sričių atstovų dauguma pastebi 
trūkumus bendradarbiavime tarp projektuotojų ir gamybininkų, kuriuos reikėtų ištaisyti. Šie skirtumai 
tarp skirtingų sričių specialistų nėra statistiškai reikšmingi (p=0,785>0,05) (žr. priedas Nr. 4, 1 lentelė). 
 
14 pav. Darbo stažas esamose pareigose (sudaryta autorės, 2015) 
 
Visi daugiau nei 5 metų darbo stažą turintys darbuotojai sutinka, kad bendradarbiavime tarp 
projektuotojų ir gamybininkų yra trūkumų, kuriuos reikia ištaisyti (14 pav.), nedaug atsilieka ir 2-5 
metus (80%) bei daugiau nei 10 metų stažą (75%) turinčiųjų dalys, tuo tarpu net 50% išdirbusių mažiau 
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nei metus nemato trūkumų, šie požiūrio į bendradarbiavimą skirtumai tarp skirtingų darbo stažą turinčių 
respondentų yra statistiškai reikšmingi (p=0,000<0,05) (žr. priedas Nr. 4, 2 lentelė). 
 
 
15 pav. Darbo sritis (sudaryta autorės, 2015) 
Dauguma projektuotojų (42,86%) pagrindiniu privalumu gamybą ir projektavimą vykdant 
vienu etapu laiko laiku atliktus projektavimo darbus (15 pav.), antras pagal dydį (28,57%) privalumas 
yra tai, kad pirminė objekto sąmata neviršija galutinės, tuo tarpu statybininkams svarbiausia (31,25%) 
savalaikis darbų pridavimas, jų akcentuoti privalumai pasiskirstė labai tolygiai, šie požiūrio į privalumus 
skirtumai tarp skirtingų sričių specialistai yra statistiškai reikšmingi (p=0,000<0,05) (žr. priedas Nr. 4, 
1 lentelė). 
 




Kaip matyti iš 16 pav., turintys daugiau nei 10 metų darbo stažą svarbiausiu privalumu laiko 
laiku atliktus projektavimo darbus (50%), 2-5 metus išdirbusieji labiausiai (50%) vertina tai, jog pirminė 
objekto sąmata neviršija galutinės, tuo tarpu išdirbę mažiau nei metus labiau nei likusieji vertina tai, kad 
organizacija gauna pelną ir nepatiria nuostolių (33,3%), o daugiau nei 5 metus išdirbę dažniau nei visi 
kiti nurodė kitas priežastis (30%), šie požiūrio į pagrindinius gamybos ir projektavimo vykdymo vienu 
etapu privalumus skirtumai tarp skirtingą darbo stažą turinčių respondentų yra statistiškai reikšmingi 
(p=0,000<0,05) (žr. priedas Nr. 4, 2 lentelė). 
 
 
17 pav. Pokyčių atsiradimas (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 17 pav., tiek projektavimo, tiek statybos sričių atstovų dauguma labai panašiai 
sutaria dėl to, kad projektavimo eigoje visuomet atsiranda pokyčių inicijuotų tiek iš vidaus, tiek iš išorės 
ir reikalinga projekto korekcija, tuo tarpu manančiųjų, kad jau atliekant rangos darbus reikia atlikti 
projekto keitimą, kuris įforminamas atskira dokumentacija, yra mažuma tarp abiejų sričių atstovų, šie 





18 pav. Pokyčių inicijavimas (sudaryta autorės, 2015) 
 
Iš 18 pav. matyti, kad visi išdirbusieji mažiau nei 5 metus mano, kad projektavimo eigoje 
visuomet atsiranda pokyčių inicijuotų tiek iš vidaus, tiek iš išorės ir reikalinga projekto korekcija, tam 
pritaria ir dauguma išdirbusių ilgiau nei 5 metus tačiau pastarųjų tarpe yra tokių, kurie mano, kad jau 
atliekant rangos darbus, reikia atlikti projekto keitimą, kuris įforminamas atskira dokumentacija, šie 
požiūrio į rangovų keliamų reikalavimų patenkinimą skirtumai tarp skirtingą darbo stažą turinčių 
respondentų yra statistiškai reikšmingi (p=0,016<0,05) (žr. priedas Nr. 4, 2 lentelė). 
 




Didžioji dauguma tiek projektavimo (66,67%), tiek statybos (80%) specialistų pritaria, kad 
vykdant statybos projektų valdymą reikalingi pokyčiai (19 pav.), nuomonės dažniau neturi projektavimo 
specialistai, tačiau skirtumai tarp skirtingų sričių specialistų nėra statistiškai reikšmingi (p=0,121>0,05) 
(žr. priedas Nr. 4, 1 lentelė). 
 
20 pav. Pokyčių reikalingumas pagal darbo stažą (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 20 pav., dauguma visų darbo stažo grupių pritaria, kad vykdant statybos 
projektų valdymą reikalingi pokyčiai, labiausiai čia išsiskiria išdirbę ilgiau nei 10 metų (87,5%), nedaug 
atsilieka išdirbę 2-5 (80%) bei daugiau nei 5 metus (80%), tuo tarpu išdirbę mažiau nei metus kur kas 
dažniau (50%) nei likusieji neturi nuomonės šiuo klausimu, šie požiūrio į reikalingų pokyčių vykdant 
statybos projektų valdymą skirtumai tarp skirtingą darbo stažą turinčių respondentų yra statistiškai 




21 pav. Judraus projektų valdymo žinomumas (sudaryta autorės, 2015)  
 
Kaip matyti iš 21 pav., dauguma tiek projektavimo (55,56%), tiek statybos srities atstovų 
(65%) nežino apie judrų projektų valdymą, apie tai girdėjusių, bet nieko nežinančių abiejose grupėse yra 
labai panaši dalis, tuo tarpu projektavimo specialistai kur kas dažniau (11,11%) nei statybos specialistai 
yra susipažinę su judriu projektų valdymu, tačiau šie skirtumai tarp skirtingų sričių specialistų nėra 
statistiškai reikšmingi (p=0,409>0,05) (žr. priedas Nr. 4, 1 lentelė). 
 
 




Visi 2-5 metus išdirbusieji nežino apie judrų projektų valdymą (22 pav.), to nežino ir 
dauguma iki metų bei virš 5 metus išdirbusiųjų, tuo tarpu žinančių apie tokį projektų valdymą 
daugiausiai yra išdirbusių ilgiau nei 5 metus tarpe, šie susipažinimo su judriu projektų valdymu skirtumai 
tarp skirtingą darbo stažą turinčių respondentų yra statistiškai reikšmingi (p=0,001<0,05) (žr. priedas 
Nr. 4, 2 lentelė). 
 
 
23 pav. Geriausias projektų valdymo metodas (sudaryta autorės, 2015) 
 
Absoliuti dauguma tiek projektavimo, tiek statybų specialistų mano, kad geriausia projektų 
valdymo schema būtų judrus projektų valdymas, tačiau šie nežymūs skirtumai tarp skirtingų sričių 




24 pav. Pasitenkinimas esama sistema (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 24 pav., esama sistema labiausiai patenkinti išdirbusieji mažiau nei metus, 
tuo tarpu visi išdirbę daugiau nei 10 metų geriausia projektų valdymo schema įvardija judrų projektų 
valdymą, akivaizdi tendencija, kad išdirbę ilgiau darbuotojai yra labiau nepatenkinti esama sistema, ši 
nuomonė apie geriausią projektų valdymo schemą skirtumai tarp skirtingą darbo stažą turinčių 
respondentų yra statistiškai reikšmingi (p=0,004<0,05) (žr. priedas Nr. 4, 2 lentelė). 
 
25 pav. Lemiantys veiksniai (sudaryta autorės, 2015) 
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Kaip matyti iš 25 pav., tik pastovi ir nekintanti politinė, teisinė ir socialinė aplinka (vid. 1,64) 
aiškiai išsiskiria kaip mažiausiai lemiantis veiksnys sėkmingam projekto įgyvendinimui, tuo tarpu 
likusius veiksnius respondentai vertina labai panašiai, labiausiai lemiantis veiksnys nurodomas 
užsakovo ir vykdytojo glaudus ir greitas komunikavimas (vid. 3,54). 
Sekančiame etape bus apžvelgta kaip sėkmingo projekto įgyvendinimo priežasčių 
vertinimas skiriasi tarp skirtingų sričių specialistų bei skirtingą darbo stažą turinčių darbuotojų, 
aptariami tik statistiškai reikšmingi skirtumai. 
 
26 pav.  Sąmatos tikslumo svarba (sudaryta autorės, 2015) 
 
Tikslus pradinės sąmatos paskaičiavimas statybos specialistams kur kas svarbesnis nei 
projektuotojams (p=0,020<0,05)(žr. priedas Nr. 4, 3 lentelė). 
 




28 pav. Lemiami veiksniai (sudaryta Autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 27 pav., turintys mažesnį nei 1 metų stažą užsakovo ir vykdytojo glaudų ir 
greitą komunikavimą vertina kur kas labiau nei išdirbusieji 2-5 ir daugiau nei 5 metus (p=0,019<0,05) 
(žr. priedas Nr. 4, 4 lentelė). Iš 28 pav. matyti, kad 2-5 metus išdirbusieji tikslų pradinės sąmatos 
paskaičiavimą lemiamu veiksniu vykdant sėkmingą projektą vertina labiau nei visi kiti (p=0,000<0,05) 
(žr. priedas Nr. 4, 4 lentelė).  
 
 




Projekto kūrimą trumpomis stadijomis bendradarbiaujant su vykdytoju daugiau nei 5 
metus išdirbusieji vertina kur kas labiau nei turintys trumpesnį darbo stažą (p=0,000<0,05) (žr. priedas 
Nr. 4, 4 lentelė). 
 
30 pav. Pritarimas judraus projektų valdymo diegimui (sudaryta autorės, 2015) 
 
Net 10% statybos srities atstovų mano, kad judrus projektų valdymas nėra reikalingas, 
pakanka gauti galutinį projekto variantą su statybą leidžiančiu dokumentu ir pagal jį vykdyti darbus (30 
pav.), tuo tarpu didžioji dauguma tiek statybos, tiek projektavimo srities specialistų pritaria judraus 
projektų valdymo reikalingumui siekiant geresnių rezultatų projektavimo ir gamybos srityse, šie 
požiūrio į judraus projektų valdymo reikalingumą skirtumai tarp skirtingų sričių specialistų yra 




31 pav. Judraus projektų valdymo reikalingumas pagal darbo stažą (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 31 pav., visi daugiau nei 10 metų išdirbusieji pritaria judraus projektų 
valdymo reikalingumui, nedaug atsilieka ir turintys 2-5 bei didesnį nei 5 metų stažą, tuo tarpu išdirbę 
mažiau nei metus labiausiai abejoja (33,33%) bei nepritaria (16,67%) judraus projektų valdymo 
reikalingumui, šie judraus projektų valdymo reikalingumo skirtumai tarp skirtingą darbo stažą turinčių 
respondentų yra statistiškai reikšmingi(p=0,001<0,05) (žr. priedas Nr. 4, 2 lentelė). 
 




Didžioji dauguma tiek projektavimo (66,67%), tiek statybos (70%) srities atstovų skirtų 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių judraus projektų valdymo specialistams skirtų tik tuo atveju jei tai 
įmonei atneštų geresnių finansinių rezultatų, tuo tarpu 5% statybos srities atstovų investuotų finansinius 
ir žmogiškus išteklius, jei tai padėtų išlaikyti gerą įmonės vardą (32 pav.), o labiausiai skeptiški tokių 
investicijų atžvilgiu yra projektavimo srities atstovai, net trečdalis jų mano, kad šį metodą galima taikyti 
ir be sertifikuotų specialistų, šie požiūrio į finansines ir žmogiškąsias investicijas į judraus projektų 
valdymo specialistus skirtumai tarp skirtingų sričių specialistų nėra statistiškai reikšmingi 
(p=0,292>0,05) (žr. priedas Nr. 4, 1 lentelė). 
 
33 pav. Sertifikuotų specialistų poreikis (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 33 pav., net pusė išdirbusiųjų trumpiau nei metus bei daugiau nei 10 metų 
mano kad šį metodą galima taikyti ir be sertifikuotų specialistų, tuo tarpu net 90 % turinčių didesnį nei 
5 metų stažą sutiktų investuoti į judraus projektų valdymo specialistus jei tai atneštų geresnius 
finansinius rezultatus, o 10% virš 5 metų stažą turintieji respondentai sutiktų investuoti į judraus projektų 
valdymo specialistus jei tai padėtų išlaikyti gerą įmonės vardą, šie požiūrio į investicijas į judraus 
projektų valdymo specialistus skirtumai tarp skirtingą darbo stažą turinčių respondentų yra statistiškai 




34 pav. Susirinkimų svarba (sudaryta autorės, 2015) 
 
 
35 pav. Rezultato savalaikiškumas (sudaryta autorės, 2015) 
 
Statybos srities atstovams kur kas labiau nei projektavimo specialistams (34 pav.) svarbesni 
susirinkimai, kurių metu įvertinamas jų darbo rezultatas (p=0,011<0,05) (žr. priedas Nr. 4, 5 lentelė). 
Laiku pateiktas darbo rezultatas projektavimo srities atstovams kur kas svarbesnis (35 pav.) nei statybų 




36 pav. Darbo kokybė (sud. autorės, 2015) 
 
 
37 pav. Darbo rezultatai (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš aukščiau pateiktų paveikslėlių, tiek atlikto darbo kokybė (p=0,046<0,05), tiek 
komfortiška savijauta nepriklausomai nuo darbo rezultatų (p=0,029<0,05)yra svarbesni statybos srities 




38 pav. Atsiliepimai apie organizacija (sudaryta autorės, 2015) 
 
Kaip matyti iš 38 pav., geri atsiliepimai apie organizaciją kurioje dirba turintys didesnį nei 
10 metų stažą yra kur kas svarbesni nei visiems kitiems (p=0,05) (žr. priedas Nr. 4, 6 lentelė). 
Atlikus kiekybinį tyrimą, vertinant respondentų atsakymus, buvo atsižvelgiama į įmonės tipą 
bei darbo stažą esamose pareigose, apžvelgta, kaip sėkmingo projekto įgyvendinimo priežasčių 
vertinimas skiriasi tarp skirtingų sričių specialistų bei skirtingą darbo stažą turinčių darbuotojų. Visgi, 
galima teigti, jog projektuotojams ir statybininkams yra aktualūs skirtingi dalykai, tačiau abeji siekia 
darbus atlikti laiku, lanksčiai reaguoti į situacijų pasikeitimus, o tokiems esant kuo greičiau priimti 
efektyvesnius sprendimus.  
Siekiant įvertinti judraus projektų valdymo statybos ir projektavimo įmonių bendroje 
veikloje galimybes, nustatyta, kad dabartiniame statybos ir projektavimo įmonių bendrose veiklose yra 
trūkumų, kuriuos būtina šalinti. Viena iš trūkumų šalinimo priemonių galimas judraus projektų valdymo 
metodų taikymas, kuriam, kaip matoma iš kokybinio ir kiekybinio tyrimo, pritaria dauguma 
respondentų, ypač tų, kurių darbo patirtis esamose pareigose didesnė ir pareigos aukštesnės. Abiejų tipų 
tyrimuose buvo bandoma nustatyti finansinius ir laiko kaštų pokyčius, įdiegus judrų projektų valdymą 
ir jį taikant bendrose statybos ir projektavimo veiklose. Respondentai beveik vienareikšmiškai pasisakė 
apie tai, jog visi resursai lanksčiau bendradarbiaujant ir užbėgant netikėtiems trūkumams už akių, bus 
sutaupomi tiek žmogiškieji, tiek laiko ir finansiniai kaštai. Tačiau buvo išskiriama ir tai, kad finansiniai 
kaštai būtų ne tik sutaupomi, bet įmonės tam tikra prasme apsisaugotų ir nuo nuostolių vykdant 





IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 
 
Galima teigti, jog darbo problemos klausimas: kokios yra judraus projektų valdymo 
galimybės statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje, tyrimo metu buvo atsakyta. Išanalizavus 
literatūrą, atliktus kokybinį ir kiekybinį tyrimus, galima daryto tokias išvadas:  
1. Statyba ir projektavimas, kaip ir kitos verslo šakos turi tam tikrų probleminių taškų. Šie 
taškai tampa labai aktyvūs, kai atsiranda statybos ir projektavimo bendra veikla. Tai yra, kai projektai ir 
vykdymas vyksta kartu, o ne atskirais etapais. Pagrindiniai probleminiai klausimai yra: 
nesusikalbėjimas, savalaikis darbų neatlikimas, tinkamas užduočių nepaskirstymas, bendrų gamybinių 
susirinkimų nebuvimas, sąmatų neatitikimai bei rezultatai neatitinkantys lūkesčių.  
2. Kad projektų valdymas prasidėtų vienu metu ir pas projektuotojus, ir pas gamybininkus, 
turi būti tam tikros sąlygos: viešas konkursas, kai darbai perkami kartu su projektavimu ir pan. Judrus 
projektų valdymas turi gana daug metodų, bet tinkamiausias statybos ir projektavimo bendroje veikloje 
būtų scrum metodas. Darbai suskirstyti etapais, kiekviename etape statybos srities atstovai įvertina 
projektinius sprendinius, specifikacijas, brėžinius ir arba patvirtina ir darbas vyksta toliau, arba yra 
taisoma, kol bus pasiektas geriausias rezultatas, tinkantis abiem pusėms. Už jau gautą rezultatą, turėtų 
būti atliginama pagal sutartyje numatytas sąlygas, būtų išrašomas atliktų darbų perdavimo - priėmimo 
aktas, sąskaita – faktūrą ir gaunami pinigai. Taip pat, jei atsirastų pokyčių, inicijuotų iš išorės, tam 
tikrame etape į juos būtų galima žymiai lanksčiau reaguoti ir tai neįtakotų projekto apimties, laiko ir 
biudžeto. 
3. Siekiant ištirti judraus projektų valdymo diegimo galimybes statybos ir projektavimo 
bendrose veiklose, buvo atliekami empiriniai tyrimai: kokybinis tyrimas ir kiekybinis tyrimas. 
Kokybinis tyrimas buvo atliekamas struktūrizuotu interviu metodu. Kai visi klausimai ir visa procedūra 
numatoma iš anksto ir interviu eigoje mažai kas keičiasi. Kiekybinis tyrimas buvo atliekamas kiekybinės 
apklausos metodu. Iš viso buvo tiriami atstovai iš trijų organizacijų, tai: UAB „Projkelva“, UAB 
„Plungės Jonis“ ir UAB „Plungės Jonis-S“. 
4. Atlikus tyrimą, pasitvirtino iškelta hipotezė, jog šiuo metu judrus projektų valdymas yra 
vienas iš nedaugelio būdų įgalinantis projektuotojus daryti mažiau klaidų, vykdytojus kuo tiksliau, 
greičiau įvykdyti projektus, o abi sritis dirbti pelningai. Kiekybinio tyrimo metu paaiškėjo, kad absoliuti 
dauguma tiek projektavimo, tiek statybų specialistų mano, kad geriausia projektų valdymo schema būtų 
judraus projektų valdymo modelio taikymas, o ne standartinio, nusistovėjusio. Didžioji dauguma tiek 
statybos, tiek projektavimo srities specialistų pritaria judraus projektų valdymo reikalingumui siekiant 
geresnių rezultatų projektavimo ir gamybos srityse, o 90 % turinčių didesnį nei 5 metų stažą sutiktų 
investuoti į judraus projektų valdymo specialistus, jei tai atneštų geresnius finansinius rezultatus, o 10% 
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virš 5 metų stažą turintieji respondentai sutiktų investuoti į judraus projektų valdymo specialistus, jei tai 
padėtų išlaikyti gerą įmonės vardą.  
Kokybinio tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad, galima teigti, visi respondentai pasisako už 
pokyčius, teigiamai atsiliepia apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes statybos ir projektavimo 
bendroje veikloje.  
Taigi, įvertinus judraus projektų valdymo bendroje statybos ir projektavimo įmonių veikloje 
diegimo galimybes, galima siūlyti UAB „Projkelva“, UAB „Plungė Jonis“ ir UAB „Plungės Jonis-S“ 
siųsti savo projektų vadovus į mokymus, kuriuose jie gautų sertifikatus, leidžiančius profesionaliai diegti 
ir realiai taikyti judrų projektų valdymą, jo metodus. Žinoma, tai taikytina ir kitoms įmonėms, 
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1. Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) planavimas? 
2. Ar nepasigendate lankstesnio bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų ir 
gamybininkų? Jei taip, kaip jis galėtų būti tobulinamas? 
3. Ką esate girdėjęs (-usi) apie judrų projektų valdymą, dar vadinamą agile projektų 
valdymu? (Jei nežino trumpai pristatau) 
4. Kokia Jūsų nuomonė apie judrų projektų valdymą? 
5. Kaip manote, ar Jūsų gamybos (projektavimo) atveju būtų galima įvesti apmokėjimą už 
kiekvieną atliktą darbą, t.y. sukurtą prieaugį? 
6. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint įdiegti judrų projektų valdymą statybos ir 
projektavimo srityse? 
7. Kokia Jūsų nuomonė, apskritai, apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime? 





1. UAB „Projkelva“ direktorius (projektų vadovas, projektų dalių vadovas); 
2. UAB „Projkelva“ techninis direktorius (projektų vadovas, projektų dalių vadovas); 
3. UAB „Projkelva“ inžinierius – projektuotojas. 
Gamybininkai: 
4. UAB „Plungės Jonis“ generalinis direktorius; 









Esu Dovilė Broneikienė Kauno technologijų universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto 
įmonių valdymo magistrantūros studentė. Savo magistriniame darbe atlieku tyrimą apie Judrų projektų 
valdymą statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje. Siekdamas gauti tikslią ir objektyvią 
informaciją šia tema, aš Jūsų maloniai prašau atsakinėti nuoširdžiai.  
Prašau Jūsų skirti keletą minučių ir atsakyti į anketos klausimus, pasirinktą atsakymą 
apibraukite. Anketa yra anonimiška, duomenys bus suvesti ir panaudoti kaip magistrinio darbo „Judrus 
projektų valdymas statybos ir projektavimo įmonių bendroje veikloje“ tiriamoji dalis.  
 




2. Jūsų darbo pobūdis: 
1. Vadovaujantis darbas (direktorius, pavaduotojas ir pan.); 
2. Darbas gamybos ir projektavimo procese (projektų vadovai, projektų dalių vadovai, darbų 
vadovai ir pan.); 
3. Darbininkiškas darbas (vairuotojai, ekskavatoristai ir pan.); 
4. Kiti administracijos darbuotojai. 
 
3. Jūsų darbo stažas dabartinėse pareigose? 
1. Iki 1 metų; 
2. 2-5 metai; 
3. Virš 5 metų; 
4. Daugiau nei 10 metų. 
 
4. Jūsų išsilavinimas: 
1. Vidurinis; 
2. Profesinis; 
3. Aukštasis neuniversitetinis; 
4. Aukštasis universitetinis. 
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5. Kaip manote, ar bendradarbiavime tarp projektuotojų ir gamybininkų yra 
trūkumų, kuriuos reikėtų ištaisyti? 
1. Taip; 
2. Ne (pereikite prie 8 klausimo). 
6. Pagrindiniai privalumai, kuriuos įžvelgiate, kai statyba ir projektavimas vykdomi 
vienu etapu? Kai konkursai ar užsakymai yra paskelbiami vykdymas su projekto parengimu? 
 
1. Laiku atlikti projektavimo darbai; 
2. Pirminė objekto sąmata neviršija galutinės; 
3. Savalaikis darbų pridavimas; 
4. Organizacija gauna pelną, nepatiria nuostolių; 
5. Kita___________________________ 
7. Ar projektuotojams iš pirmo karto pavyksta idealiai pasiekti rangovų iškeltus 
uždavinius bei patenkinti visus su projektu susijusius lūkesčius? 
1. Taip, pateikus projektavimo (techninę) užduotį per nustatytą laiką gautas rezultatas 
atitinką užsakovų lūkesčius; 
2. Ne, visada projektavimo eigoje atsiranda pokyčių, inicijuotų tiek iš vidaus, tiek iš išorės 
ir reikalinga projekto korekcija; 
3. Visada, jau atliekant rangos darbus, reikalinga atlikti projekto keitimą, kuris įforminamas 
atskira dokumentacija. 
8. Kaip manote, ar vykdant statybos projektų valdymą, reikalingi pokyčiai? 
1. Taip; 
2.Ne; 
3. Neturiu nuomonės. 
9. Ar esate girdėję apie judrų projektų valdymą, dar vadinamą agile projektų 
valdymu? 
1. Taip; 
2. Esu girdėjęs, bet apie tai nieko nežinau; 
3. Ne. 
10. Kokia, Jūsų nuomone, projektų valdymo schema būtų geriausia? 
1. Esama. Viešasis konkursas skelbiamas su projektavimu – gamybininkai paskaičiuoja 
sąmatą pagal konkurso medžiagoje pateiktą užduotį, specifikaciją ir pan. – laimimas konkursas – 
projektuojama pagal pateiktą projektavimo (techninę) užduotį – projektas įvykdomas – esant 
neatitikimams daromas projekto keitimas (su keitimo aktais ir kt. dokumentacija) – objektas 
priduodamas valstybinei komisijai. 
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2. Judrus projektų valdymas. Viešasis konkursas: statyba su projektavimu – darbų kiekių ir 
specifikacijų, preliminaraus plano pateikimas gamybininkams peržiūrai – susirinkimas, kurio metu 
aptarti gauti dokumentai – pataisymai (jei reikia) – sąmatos apskaičiavimas – konkursas laimėtas – 
pasirašoma projektavimo darbų sutartis, kurioje nurodoma pateikti preliminarius sprendinius, 
naudojamas medžiagas, jų charakteristikas – šie dokumentai paduodami derinimui statybos įmonės 
atstovui – vyksta susirinkimai, derinimai – tokiu principu užbaigimas projektas – išimamas statybą 
leidžiantis dokumentas – objektas įvykdomas – priduodamas valstybinei komisijai. 
11. Kaip manote, kas labiausiai lemia sėkmingą projekto įgyvendinimą? Suranguokite 
(mažiausiai lemia – 1, daugiausiai lemia – 5). 
 Užsakovo ir vykdytojo glaudus ir greitas komunikavimas; 
 Tikslus pradinės sąmatos paskaičiavimas; 
 Tikslus projektavimas pagal pateiktą projektavimo (techninę) užduotį; 
 Pastovi ir nekintanti politinė, teisinė, socialinė aplinka; 
 Projektas kuriamas trumpomis stadijomis, bendradarbiaujant su vykdytoju, kurių rezultatas 
konkretus prieaugis. 
 Kita__________________ 
12. Kaip manote, ar reikalingas judrus projektų valdymas, siekiant geresnių rezultatų 
projektavimo ir statybos srityse? 
1. Taip, labai reikalingas; 
2.Nereikalingas, pakanka gauti galutinį projekto variantą su statybą leidžiančiu dokumentu 
ir pagal jį vykdyti darbus; 
3. Nežinau, esama situacija mane tenkina. 
13. Ar skirtumėte finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad Jūsų įmonėje dirbtų 
sertifikuoti judraus projektų valdymo specialistai? 
1. Taip, jei tai įmonei atneštų geresnių finansinių rezultatų; 
2. Taip, jei tai padėtų išlaikyti gerą įmonės vardą; 
3. Ne, manau, kad šį metodą galima taikyti ir be sertifikuotų specialistų; 
4. Ne, nes tai nieko nepakeistų įmonėje. 
14. Organizacijoje, kurioje Jūs dirbate Jums svarbiausia:? Suranguokite (1-visiškai 
nesvarbu, 2 – nesvarbu, 3 – gana svarbu, 4 – svarbu, 5 – labai svarbu) 
 Darbas komandoje; 
 Susirinkimai, kurių metu įvertintas Jūsų darbo rezultatas; 
 Laiku pateiktas darbo rezultatas; 
 Atlikto darbo kokybė; 
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 Užsakovo pasitenkinimas Jūsų atliktu darbu; 
 Jaustis komfortiškai, nepriklausomai nuo darbo rezultatų; 
 Geri atsiliepimai apie organizaciją, kurioje dirbate; 
 Kita_________________________________________ 







1. Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) planavimas? 
Tyla. Pagal gautus užsakymus. (Bet Jūs vis tiek planuojate darbus turėdami užsakymų?) 
Jeigu užsakymai būna pastovūs, galima susiplanuoti 2-3 mėnesiams, metams negalima susiplanuoti. 
(Jeigu turite užsakymų, kaip vyksta visas projektų parengimo planavimas?) Pirmiausia yra išdėstomi 
projektai pagal laiką, kada reikia juos parengti, vėliau paskirstomi atitinkamiems darbuotojams, 
sudaromi grafikai ir dirbame. 
2. Ar nepasigendate lankstesnio bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų ir 
gamybininkų? Jei taip, kaip jis galėtų būti tobulinamas? 
Galėtų būti lankstesnis, gamybininkai galėtų iš anksto pateikti savo norus. Dažniausiai būna, 
kad gamybininkai pateikia prašymus ir turi darbus per labai trumpą laiką įvykdyti, tai sukelia labai didelę 
įtampą, būna problema. (Taigi Jūs teigiate, kad rengiant projektą atsiranda tam tikrų išorės kliūčių, tokių 
kaip ekonominių, socialinių dėl kurių reikia keisti projektus?) Žinoma, kad atsiranda, gamyboje visada 
atsiranda, dirbant darbus jau atsiranda, tuo labiau jau rengiant projektą atsiranda, o vykdant darbus dar 
labiau atsiranda papildomų darbų. (Mūsų tikslas ir būtų toks, kad patį statybos projektų valdymą taip 
susiskirstyti, kad vykdymo metu atsirastų kuo mažiau netikslumų). 
3. Ką esate girdėjęs (-usi) apie judrų projektų valdymą, dar vadinamą agile projektų 
valdymu? (Jei nežino trumpai pristatau) 
Taip taip, mes jau tą taikom. Rengiam jau kelis projektus. Reikalinga nuo pat konkurso 
paskelbimo derinti su būsimu vykdytoju, ruošti dokumentaciją. 
4. Kokia Jūsų nuomonė apie judrų projektų valdymą? 
Gera. 
5. Kaip manote, ar Jūsų gamybos (projektavimo) atveju būtų galima įvesti 
apmokėjimą už kiekvieną atliktą darbą, t.y. sukurtą prieaugį? 
Tas būtų gerai, bet yra neįmanoma. Rangovai negauna iškart pinigų ir jie nenori mokėti. 
6. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint įdiegti judrų projektų valdymą statybos 
ir projektavimo srityse? 
Pirmieji žingsniai turėtų būti suplanuotas labai biudžetas iš savivaldybių. Turėtų būti aiški 
strategija rengiant projektą, aptarta su statytojais, vykdytojais. Tiek statytojai, tiek vykdytojai turi statyti 
konkrečius tikslus, planus, kad projektuotojai žinotų, ką daryti. 
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7. Kokia Jūsų nuomonė, apskritai, apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime? (Ar tai būtų pelninga, ar atneštų gerų rezultatų, 
ar padėtų įsivertinti riziką?) 
Taip, rizika būtų mažesnė, būtų pelningiau. 
8. Kokių rezultatų būtų galima tikėtis, įdiegus judrų projektų valdymo metodą Jūsų ir 
Jūsų partnerių organizacijose? 
Nuolatiniai pasitarimai, tam priskirti žmonės. (O tai kokie galutiniai rezultatai, Jūsų 
nuomone?) Teigiami, labai teigiami. (Gal galite įvardinti keletą konkrečių rezultatų, įdiegus judrų 
projektų valdymą. Tai yra savalaikis darbų atidavimas, finansinė nauda, žmogiškųjų ištekliu 
sutaupymas, socialinė padėtis, įmonės vardas?) Tai būtų savalaikis projektų įvykdymas, sutaupomi visi 
resursai ne tik žmogiškieji, bet ir finansiniai. 




1. Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) planavimas? 
Laikas nuo laiko susitinkamus užsakovais, jie išreiškia pastabas, ieškom kompromiso. 
2. Ar nepasigendate lankstesnio bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų ir 
gamybininkų? Jei taip, kaip jis galėtų būti tobulinamas? 
Man atrodo pakankamas, užsakovai turi savo sistemą, pasiskirsto kas už ką atsakingas, kas 
ką derina su mumis, manau, pakankamas. (Manot, kad lankstesnio nereikia, kad iš anksto būtų 
derinama?) Mano supratimu, mes ir taip lanksčiau dirbam. (Tai galit sakyti, kad įmone, kurioje Jūs 
dirbate, stengiasi kuo lanksčiau bendratauti su statytojais, užsakovais, kad projektai pavyktų geriausiai?) 
Taip, žinoma. 
3. Ką esate girdėjęs (-usi) apie judrų projektų valdymą, dar vadinamą agile projektų 
valdymu? (Jei nežino trumpai pristatau) 
Girdėjęs nesu, bet nujaučiu, įsivaizduoju, kas tai galėtų būti. (Tai, kaip tai įsivaizduojate?) 
Tai paspartintas, greitesnis sprendimų priėmimas reaguojant i pastabas. 
4. Kokia Jūsų nuomonė apie judrų projektų valdymą? 
Labai gera. 
5. Kaip manote, ar Jūsų gamybos (projektavimo) atveju būtų galima įvesti 
apmokėjimą už kiekvieną atliktą darbą, t.y. sukurtą prieaugį? 
Na, nežinau, tuo klausimu, aš nekompetentingas. (Ar tai būtų teisinga?) Taip, kada rezultatas 
atspindi užduotis ir pan. 
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6. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint įdiegti judrų projektų valdymą statybos 
ir projektavimo srityse? 
Negaliu atsakyti. (Ką užsakovai turėtų daryti pirmiausia, kad judrus projektų valdymas būtų 
įdiegtas?) Turi būti organizuojama viskas bendrai, paskirstyti darbai, terminai, turi veikti vadyba. 
7. Kokia Jūsų nuomonė, apskritai, apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime? 
Nelabai galiu atsakyti. Teigiama, bendradarbiavimas visada yra teigiamas. 
8. Kokių rezultatų būtų galima tikėtis, įdiegus judrų projektų valdymo metodą Jūsų ir 
Jūsų partnerių organizacijose? 
Pats pavadinimas sako, jog judrus projektu valdymas, viskas vyksta sparčiau, rezultatas 
pasiekiamas greičiau, gal tikslumas didesnis gali būti. (Projektų?) Projektų ir gamyba viskas kartu. (Ar 
nemanot, kad atsirastų mažiau popierizmo, projektų pakeitimų aktų?) Taip, tai pradėtų problemoms 
užbėgti už akių. 




1. Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) planavimas? 
(tyla) Sunkus klausimas, nežinau, kaip atsakyti... (Na, nuo ko viskas prasideda ir baigiasi 
vykdant projektą?) Pati pradžia, tai yra darbo projekto užsakymas, analizė, darbo projekto analizę atlieka 
projektų vadovas, (nuo to prasideda planavimas) statybos vadovas išsinagrinėja projektą, yra sudaromas 
kalendorinis darbų vykdymo grafikas, numatoma pradžia ir pabaiga. Ir pradedami vykdyti darbai, jei 
trumpai apie konkretų projektą 
2. Ar nepasigendate lankstesnio bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų ir 
gamybininkų? Jei taip, kaip jis galėtų būti tobulinamas? 
Labai pasigendame. Kaip tobulinimas, nežinau, ar yra „vaistų“, bet, kad bendravimas turėtų 
būti didesnis ir statytojas turėtų rodyti daugiau interesų vykdant objektus, ko labai pasigendam. O iš 
projektuotojų pusės, kaip ir daugiau yra, ypač tų, kurie turi sutartį su projektų vykdymo priežiūra, prižiūri 
savo autorini darbą. O kaip ta daryti? Vyksta susirinkimai, kartais savaitiniai, kartais kas mėnesiniai, 
tačiau dažniausiai jie būna gana paviršutiniški: viskas palieka ant rangovų pečių, jūs turite nuspręsti, 
numatyti, nes laimėjote sutartį ir tiesiog pradeda rašyti daugybę raštų. (Taigi norite pasakyti, jog 
pagrindine atsakomybe tenka projektuotojams ir statybininkams?) Iš principo, galima sakyti taip.  
3. Ką esate girdėjęs (-usi) apie judrų projektų valdymą, dar vadinamą agile projektų 
valdymu? (Jei nežino trumpai pristatau) 
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Nieko. (Trumpai pristatau.) Kas liečia rangos sutartis, tai iš dalies taip yra, nes turime 
mėnesinį aktavimą, aktuojame ir yra apmokama. Projektavime, kiek žinau, yra kitaip. Ten sumokama, 
kada yra parengtas projektas visas ir tada sumokama. Tai galbūt statyboje šiek tiek ir yra taikomas tas 
metodas. (Bendroje veikloje einama i konkursą su statyba, šitą galima įžvelgti?) Projektas, kaip po 
vienas, nėra išskaidomas, bet kai prasideda darbai aktavimas yra kas mėnesinis. O projektas gali būti 
daromas  3 mėnesius, bet apmokami tik kai padarytas, bet kaip prasideda gamyba aktuojami padaryti 
darbai. Ta dalyką, kaip jūs sakote, galima išskaidyti ir projektą galėtų taip padaryti, tik reikėtų tai 
nusimatyti sutartyje. 
4. Kokia Jūsų nuomonė apie judrų projektų valdymą? 
Kodėl gi ne. Teigiama, be abejo. 
5. Kaip manote, ar Jūsų gamybos (projektavimo) atveju būtų galima įvesti 
apmokėjimą už kiekvieną atliktą darbą, t.y. sukurtą prieaugį? 
Jei yra kas mėnesinis aktavimas, tada ir yra apmokama. 
6. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint įdiegti judrų projektų valdymą statybos 
ir projektavimo srityse? 
Turėtų būti numatyta sutartyje. Pagrindines problemos kyla kaip nėra nusimatyta sutartyje. 
Nėra aptarta, kaip bus atlikti papildomi darbai, kaip bus aktavimas – nuo to ir turėtų būti visa pradžia. 
7. Kokia Jūsų nuomonė, apskritai, apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime? 
Nuomone teigiama, kaip ir šnekėjom, tą galima daryti. Manau ir projektuotojams būtų ne 
pro šalį. Kai reikia didesnius projektus daryti kelis mėnesius, o kartais ir metus, kur dideli projektai, o 
atlyginimai, sąnaudos yra, o apmokėjimo nėra. 
8. Kokių rezultatų būtų galima tikėtis, įdiegus judrų projektų valdymo metodą Jūsų ir 
Jūsų partnerių organizacijose? 
Galvoju, kad tada būtų vertinamas ne galutinis projektas, o kažkokia dalis. Jei vertinama po 
mėnesio ir pamatoma klaida, nedelsiant galėtų ištaisyti, o vertinant po metų, kad buvo padaryta klaida 
projekto pradžioje, būtų didelės investicijos klaidoms ištaisyti. (Kaip manote, ar pradinė sąmata 
neviršytų galutines sąmatos). Jei būtų daroma, kai laimėtas konkursas su darbai, tai pakeitimai 
neišvengiami dalykai, nebent galima sumažinti. Bet, jei rengiamas tik projektas, ir vertinamas 
kiekviename etape, būtų geresnis ir vykdymas būtų lengvesnis. 
Ačiū už sugaištą laiką. 
 
Rimantas Račkauskas 
1. Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) planavimas? 
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Tai priklauso nuo to kas užsakovas projekto, būna 2 variantai: projekto užsakovas - rangovas 
ir projekto užsakovas - statytojas. Kai projekto užsakovas statytojas, projektavimas vykdomas tiksliai 
pagal projektavimo užduotį, paskiriamas projekto vadovas, projektų dalių vadovai, pasitelkiami 
subrangovai dalims, kurių negalime vykdyti. Direktorius paskirsto darbus ir vyksta projektavimas, 
projekto vadovas seka visą projektavimo eigą, apibendrina, seka terminus, parengia bendrąją dalį, žiūri, 
kad laiku būtų užbaigtas, kad būtų perduotas užsakovui, statytojui, aišku, prieš tai gavus statybą 
leidžiantį dokumentą. 
Jei užsakovas projekto statinio rangovas, ne statytojas, tada pradžia vyksta taip pat, kaip 
pirmu atveju, skirtumas tik tas, kad rengiant projektą yra intensyviai bendraujant su statinio rangovu ir 
derinama kiekviena svarbesne dalis, detale, parenkami pigesni, naudingi rangovui variantui, jie nebūtinai 
kokybiškesni. Esmė, kad būtų didesnis pelnas užsakovui, kuris yra šio statinio rangovas. 
2. Ar nepasigendate lankstesnio bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų ir 
gamybininkų? Jei taip, kaip jis galėtų būti tobulinamas? 
Kaip ir prieš tai atsakytame klausime, buvo paminėti 2 variantai. Pirmu atveju, kai užsakovas 
statytojas, tai bendradarbiavimo praktiškai tarp projektuotojo ir statytojo nėra, nes viskas rengiama pagal 
iš anksto griežtai numatytą užduotį, o bendradarbiavimo su gamybininkais, net ir teoriškai, negali būti. 
Antruoju atveju, bendradarbiavimas vyksta, ypač tarp gamybininkų ir projektuotojų. Ir gana gilus 
bendradarbiavimas, sprendiniai priimami kolektyviai. Lankstumo pasigendame tarp statytojo ir 
projektuotojo, net statytojai taip pat parengę projektavimo užduotį nebenori ar nebegali jos keisti ar dar 
kažkas panašiai. 
3. Ką esate girdėjęs (-usi) apie judrų projektų valdymą, dar vadinamą agile projektų 
valdymu? (Jei nežino trumpai pristatau) 
Mažai esu girdėjęs apie judrų projektų valdymą, tik bendrais bruožais. (Jūsų supratimu, koks 
tai projektų valdymo būdas, kuo jis remiasi iš nuogirdų?) Konkrečiai pas mus apie judrų projektų 
valdymą  nėra daug kalbėta, esu girdėjęs tik iš kitų kolegų, kurie taip pat praktiškai nėra susidūrę, tik 
girdėję, matę iš vakarų kraštuose yra praktikuojamų ir dažnai projektuojama kartu su statyba. Dažnai 
pradedama statyti dar neturint galutinio projekto varianto, projektavimas vyksta lygiagrečiai su rangos 
darbais, tuo atveju, projektavimą galima nukreipti tokia kryptimi, kurios nenumatytum, jeigu rengtum 
projektą nuo pradžios iki pabaigos, iki visiško projekto užbaigtumo, nežinodamas, kad gali atsirasti 
kliūčių ar kitų veiksnių, galinčių pakeisti šito projekto rengimo kryptį. 
4. Kokia Jūsų nuomonė apie judrų projektų valdymą? 
Jei judrus projektas vyktų taip, kaip kalbėjau prieš tai panašiai užduotam klausime, tai būtų 
labai teigiama nuomonė ir būtų labai didelis noras, kad šitaip vystytųsi projektavimas kartu su statyba, 
kad nereikėtų perprojektuoti ir būtų sutaupoma pinigų, lėšų ir kitų resursų. 
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5. Kaip manote, ar Jūsų gamybos (projektavimo) atveju būtų galima įvesti 
apmokėjimą už kiekvieną atliktą darbą, t.y. sukurtą prieaugį? 
Taip, be išlygų, turėtų būti šitoks apmokėjimas, manau, kad normaliai tvarkomose 
santykiuose taip ir yra. Netgi bet kurio projekto, ypač didelio projekto, projektavimui yra sudaroma 
projektavimo sąmata, kurioje įvertinamas kiekvienas dabas. Stambesnis darbai skirstomi i smulkesnius 
ir kiekvienas darbas, taip, kaip ir statybos darbai, turi savo sąmatoje kainą, taip ir projektavime - 
kiekvienas darbas turi savo kainą. Nekalbant apie tokius stambius projektavimo etapus kaip projektinių 
sprendinių parengimas ir pan., tai vienareikšmiškai turėtų būti įvertinama sąmatine išraiška ir 
apmokama. 
6. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint įdiegti judrų projektų valdymą statybos 
ir projektavimo srityse? 
Pirmieji žingsniai, mano manymu, turėtų būti galiojančių statybos reglamentų pritaikymas, 
t.y. jų pakeitimas, kad jais vadovaujantis būtų galima taikyti judraus projektu valdymo principus. 
Dabartiniai statybos techniniai reglamentai labai suvaržo santykius tarp prieš tai minėtų pusių: statytoju, 
gamybininkų ir projektuotoju. Ir jie labai apibrėžti nelanksčiai ir labai mažos galimybės šitą lankstumą 
didinti ir, nepažeidžiant techninių reglamentų, taikyti judraus projektavimo principus. 
7. Kokia Jūsų nuomonė, apskritai, apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime? 
Nuomonė, apskritai, apie esamas galimybes - jos yra nedideles, bet pagal visą 
bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų ir gamybininkų krypti, manau, kad šitos galimybės labai 
ryškiai pradės plėstis ir bus kuo toliau, tuo plačiau taikomos. 
8. Kokių rezultatų būtų galima tikėtis, įdiegus judrų projektų valdymo metodą Jūsų ir 
Jūsų partnerių organizacijose? 
Įdiegus judraus projektų valdymo metodą, mūsų įmonės ir mūsų partnerių įmonių, 
organizacijų bendradarbiavime būtų sutaupoma visų tipo resursų: laiko, finansinių, proto ir kitu panašių. 
Ir tas automatiškai persiverstų į produktyvumą. Produktyvumas ir jo vertė būtų žymiai didesnė, įmonės 
turtas didėtų ir darbuotojų uždarbiai. 




1. Kaip šiuo metu Jūsų įmonėje vyksta gamybos (projektavimo) planavimas? 
Na mūsų organizacijoje gamybos planavimas vyksta turbūt kaip ir kitose organizacijose, 
susijusiose su statyba. Visi darbai būna aptarti gamybinių susirinkimų metu, kuriuose dalyvauja projektų 
vadovai, darbų vadovai bei kiti techniniai darbuotojai. Yra suskirstomi darbai, nustatomi terminai, 
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paskirstomos užduotys, Susirinkimai vyksta du kartus per savaitę ir jų metu yra sekama, kaip kokie 
objektai yra vykdomi. 
2. Ar nepasigendate lankstesnio bendradarbiavimo tarp statytojų, projektuotojų ir 
gamybininkų? Jei taip, kaip jis galėtų būti tobulinamas? 
Labai pasigendame. Ypač bendradarbiavimo su statytojais. Prieš skelbdami konkursus, jie 
galėtų konsultuotis su projektuotojais, galbūt ir statybininkais, kad parengtos užduotys būtų 
racionalesnės bei, kad jas būtų įmanoma įgyvendinti už tam skirtus finansinius išteklius. Na, jei kalbant 
apie bendradarbiavimą su projektuotojais, tai jis yra žymiai lankstesnis. Yra keletas įmonių, su kuriomis 
santykiai yra tikrai labai lankstūs ir yra siekiama abipusiškai naudingų tikslų. Apskritai, kad 
bendradarbiavimas būtų dar lankstesnis ir rezultatyvesnis, reikia daugiau bendrauti neoficialiame 
lygmenyje, kviestis vieni kitus pas save į susirinkimus, aiškintis, kokių bendrų tikslų norima pasiekti, 
nes tik kalbantis gali būti rezultatas. 
3. Ką esate girdėjęs (-usi) apie judrų projektų valdymą, dar vadinamą agile projektų 
valdymu? (Jei nežino trumpai pristatau) 
Konkrečiai nieko nežinau, bet esu girdėjęs. Jei neklystų, tai tokia projektų valdymo sistema, 
kuri yra organizuojama mažesniais žingsniais, gaunant jų rezultatus ir einant toliau. Yra įvairūs metodai, 
kuriais įgyvendinamas šis projektų valdymas. Na, tiek žinau apie judrų projektų valdymą. 
4. Kokia Jūsų nuomonė apie judrų projektų valdymą? 
Mano nuomonė teigiama. Tik tam reikia tam tikros vadybinės sistemos, kurios sujungtų ir 
paruoštų kitus organizacijos narius. 
5. Kaip manote, ar Jūsų gamybos (projektavimo) atveju būtų galima įvesti 
apmokėjimą už kiekvieną atliktą darbą, t.y. sukurtą prieaugį? 
Na, mes su kai kuriomis projektavimo įmonėmis bandome taip daryti. Nes dabar tokie laikai, 
kad rizikos prisiimti viena pusė nenori, o rizika yra įvertinama tam tikru užmokesčiu. 
6. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, norint įdiegti judrų projektų valdymą statybos 
ir projektavimo srityse? 
Visų pirma reikėtų įmonėse specialistų, kurie apmokytų ir kitų organizacijos narius, 
susijusius su statybos projektų valdymu. Antra, tokį projektų valdymą reikėtų nusimatyti sutartyse su 
projektuotojais. Jie irgi turėtų turėti specialistų, Galbūt kartu galėtumėme dalyvauti mokymuose.  
7. Kokia Jūsų nuomonė, apskritai, apie judraus projektų valdymo diegimo galimybes 
projektavimo ir statybos sričių bendradarbiavime? 
Kaip ir sakiau anksčiau apskritai mano nuomonė apie judrų projektų valdymą yra teigiama, 
tai kodėl jo neįdiegus bendrose statybos ir projektavimo veiklose. Žinoma, reikėtų išspręsti labai daug 
klausimų, pvz. tokių kaip apmokėjimo už darbus. Čia turbūt būtų pati opiausia vieta. 
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8. Kokių rezultatų būtų galima tikėtis, įdiegus judrų projektų valdymo metodą Jūsų ir 
Jūsų partnerių organizacijose? 
Savalaikis darbų pridavimas, įmonė patirtų mažiau nuostolių. Vykdant projektus, galbūt, 
reikėtų mažiau pakeitimų. Pelnas ir darbuotojų užmokesčiai būtų didesni.  
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